

DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

č. smlouvy: S-3710/00066001/2020,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Sdružení NOVA

zastoupené jediným společníkem Valbek, spol. s r.o.

zhotovitelem: **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, středisko Praha V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

č. smlouvy: 20PH01025

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.1.2021 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice – PD**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na opravě článku 1 – Předmět smlouvy a to v souladu se soupisem prací a technickou specifikací. Článek 1 se upravuje následovně:

*Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minitendr s názvem **III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice – PD** dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:*

a) Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby včetně ZTKP, soupisu prací s výkazem výměr ve formátu.XC4, tj. v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě

b) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení (a to na základě řádně dokončené majetkoprávní přípravy této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové dohody)

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

V předpokládané ceně na zpracování PD je zahrnuta činnost na etapizaci akce, včetně jejího projednání s dotčenými DOSS. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na navýšení ceny z důvodu etapizace a jejího dílčího projednání (získání příslušných rozhodnutí jako jsou zejména všechna SP). V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na jednotlivé etapy.

c) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové kanalizace je tato součástí předmětu díla. Součástí prací není zpracování BIM modelu. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Praze dne
Objednatel

V Praze dne
Zhotovitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Ing. František Hanuš
ředitel střediska Praha, Valbek, spol. s r.o.
Sdružení NOVA