

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 11. 2020
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
pro realizaci stavby
„Milovice - ulice Tyršova veřejné osvětlení“

Smluvní strany:

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města

ve věcech technických:

Ing. Alexandr Černý, vedoucí Oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

sídlo: Lesní 537, 289 24 Milovice

registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269209 IČ: 057 01 449, DIČ: CZ 057 01 449

zastoupeno: Tomášem Rypkou, jednatelem

osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a komerčních: Tomáš Rypka

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

e-mail:XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. 11. 2020, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), v následujícím znění:

A)

v

Článek VII. (Cena díla) odst. 7.6 Smlouvy, jehož původní znění zní:

7.6 Cena díla

Cena bez DPH:	1 301 928,58 Kč
Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:	65 096, 42 Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	1 367 025 Kč

JL/ JL JLA Z* JL z t> yZj CdLiX-O V C LLijj UV/Zj JLz J. JL JLI.	287 075, 25 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 654 100,25 Kč

slovy: jeden milion šest set padesát čtyři tisíc sto korun českých a dvacet pět haléřů včetně DPH

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k úpravě rozsahu prací (viz. vzájemně odsouhlasený Změnový list č.1) tzn. navýšení Celkové ceny díla o 382 538,60 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného je nové znění článku:

Celková cena bez DPH:	1 684 467,18 Kč
DPH 21 %:	353 738,10Kč
Celková cena včetně DPH:	2 038 205,28 Kč

slovy: dva miliony třicet osm tisíc dvě stě pět korun českých dvacet osm haléřů včetně DPH.

B)

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada města Milovice, jako zadavatel, na svém jednání č. 05/2021 dne 10. 2. 2021, usnesením č. 82/2021/RM.

25. 02. 2021
V Milovicích dne.....

V Milovicích dne.. 15.3.2021

objednatel
Město Milovice

zhotovitel
PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 1

Zhotovitel:

PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

Lesní 537

289 24 Milovice IČO : 057 01 449

DIČ : CZ05701449

Objednatel: Město Milovice nám.

30. června 508

289 23 Milovice IČO : 002 39 453

DIČ : CZ00239453

Způsob odesílání / předání /

datum :

**Kontrola za
TDI**

Datum:

Martin Havlíček

15.12.2020

Stavba:

e-mailem, dne

15.12.2020

„Milovice - ulice Tyršova veřejné osvětlení“

Odkazy

na dokumentaci:

Projektová dokumentace zpracovaná:
Jan Rom - Projekty elektro Komenského
9374/24
363 01 Ostrov
IČ: 128 24 950, ČKAIT: 0300169
Arch č. E-0119/06

na rozpočet:

Cenová nabídka z Smlouvy o dílo

na jednání na akci:

„Milovice - ulice Tyršova veřejné osvětlení“

POPIS ZMĚNY:

I.Návrh změny:

Změnový list zahrnuje skutečně provedené množství. Z hlediska víceprací byla cena ovlivněna zásadně zjištěnou skutečností, že v části trasy se nenachází terén pro výkop, ale v délce 105 mb se nachází asfaltová plocha s proměnnou tloušťkou asfaltu 100- 150 mm, pod kterým byla zjištěna monolitická železobetonová konstrukce. Částečně je navýšení ceny díla způsobeno absencí obsypu vedení pískem a terénními úpravami po sejmutí drnu a zemních pracích (sejmutí drnu a zemní práce jsou součástí rozpočtu, uvedení do původního stavu již nikoliv).

Cenové vyčíslení:

viz. příloha č. 1-2

382 538,60 Kč

Zhotovitel:

PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

Tomáš Rypka

Odsouhlasení objednatelem: Odsouhlasení TDI:

Město Milovice
Oddělení investic a rozvoje
nám. 30 června 508
289 24 Milovice - Mladá R

stavba: „Milovice - ulice Tyršova veřejné
objekty:
díl: "vícepráce/méněpráce ke ZL č.1"
objednatel: Město Milovice

zhotovitel: **PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.**
dne: 15.12.2020

REKAPITULACE - ZL. č. 1

	Vícepráce/méněpráce celkem	382 538,60 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY ZL č. 1 bez DPH		382 538,60 Kč