

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

ev. číslo objednatele: 62-2-7369/2020

číslo zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI.6 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 950 630 142, 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MŠ STAV s.r.o.

Sídlo: Dušejov 143, 588 34 Dušejov
Kontaktní adresa: Dušejov 143, 588 34 Dušejov
IČO: 49452100
DIČ: CZ49452100
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: ms-stav@email.cz
Telefon: 
Datová schránka: 5aan22e
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12846
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 1. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7369/2021 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 43 078,94 Kč vč. DPH (což je 35 602,43 Kč bez DPH) se mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **43 078,94 Kč vč. DPH** (což je **35 602,43 Kč bez DPH**) – takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1 786 952,43 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátšesttisícdevětsetpadesát dva Kč čtyřicet tři halérů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 2 162 212,44 Kč s DPH (slovy: dvamilionystošedesátdvatisícdevětšestdvacet čtyřicet čtyři halérů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

29. 03. 2021



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



otisk razítka:

6. 03. 2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z02-2021-1
Stavba: Zařízení Tišnov - zateplení garáže č.5

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 602,43
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 35 602,43	Výše daně 7 476,51
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			43 078,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z02-2021-1

Stavba: Zařízení Tišnov - zateplení garáže č.5

Místo: Tišnov

Datum: 24. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 602,43	43 078,94
Z02-2021-1	Zařízení Tišnov - zateplení garáže č.5	35 602,43	43 078,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení Tišnov - zateplení garáže č.5

KSO:

Místo: Tišnov

CC-CZ:

Datum: 24. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MŠ STAV s.r.o.

IČ:

49452100

DIČ:

CZ49452100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 602,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 602,43	21,00%	7 476,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 078,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

25.3.2021

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení Tišnov - zateplení garáže č.5

Místo: Tišnov

Datum: 24. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 602,43

D HSV Práce a dodávky HSV 35 602,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 602,43

1	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	121,510	293,00	35 602,43
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W	Sloupy:		
W	13*(3,3*(0,8*2+0,3))	81,510	
W	Povrch nad vraty:		
W	40*(0,3+0,7)	40,000	
W	Součet	121,510	