



Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2019-I

Číslo smlouvy objednatele: VHZ_2019/421, dodatek č. 1 VHZ_2020/18

DODATEK Č. 2 VHZ-2021-904-07

**ke Smlouvě o dílo VHZ_2019/421 ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky
s názvem:**

„Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“

část „Vodovod Václavov“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva
RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: Martin Hoždora, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu investice a opravy
infrastrukturního majetku

Bankovní spojení: ***

Číslo účtu: ***

Identifikační číslo: 47674954

DIČ: CZ47674954

dále jen „**Objednatel**“

ZHOTOVITEL

Sdružení firem ve společnosti pod názvem „Sdružení Václavov“

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

1.EVT Stavby s.r.o.

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
10842

IČ: 25260766

DIČ: CZ25260766



Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Josef Kunc, jednatel

Číslo účtu: ***

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „1. člen společnosti“)

2. RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405

IČ: 253 50 366

DIČ: CZ25350366

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

(dále též jen „2. člen společnosti“)

- ve věcech technických: Ing. Ivan Mička
- ve věcech stavby: Ing. Jaromír Špaček

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku:

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.8.2019 z důvodů změn týkajících se realizace stavby a vyplývajících ze změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III.

Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku VII „Cena díla“ odst. 1. takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a na základě změnového listu č. 1 a činí:



Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
Cena dle SoD	29 849 697,- Kč		6 268 436,37 Kč	36 118 133,37 Kč
Snížení dle dodatku č. 2	-16 377,- Kč		-3 439,17 Kč	-19 816,17 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2	29 833 320,- Kč		6 264 997,20 Kč	36 098 317,20 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvy a dodatky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Č. 1 - Změnový list č. 1-VOD

V Šumperku dne: 26. 2. 2021

Ve Svitavách dne: 26. 3. 2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Martin Hoždora
předseda představenstva

.....
Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

.....
Radan Vitoul
jednatel RI-STAV s.r.o.