



Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2019-II

Číslo smlouvy objednatele: VHZ_2019/422, dodatek č. 1 VHZ_2020/17

DODATEK Č. 2 VHZ-2021-904-08

ke Smlouvě o dílo VHZ_2019/422 ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“

část „Splašková kanalizace a ČOV Václavov“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva
RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Martin Hoždora, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu investice a opravy
infrastrukturního majetku
Bankovní spojení: ***
Číslo účtu: ***
Identifikační číslo: 47674954
DIČ: CZ47674954

dále jen „**Objednatel**“

ZHOTOVITEL

Sdružení firem ve společnosti pod názvem „**Sdružení Václavov**“

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

1.EVT Stavby s.r.o.

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
10842
IČ: 25260766
DIČ: CZ25260766



Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Josef Kunc, jednatel

Číslo účtu: ***

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „1. člen společnosti“)

2. RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
IČ: 253 50 366
DIČ: CZ25350366
Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

(dále též jen „2. člen společnosti“)

- ve věcech technických: Ing. Ivan Mička
- ve věcech stavby: Ing. Jaromír Špaček

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku:

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.8.2019 z důvodů změn týkajících se realizace stavby a vyplývajících ze změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III.

Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku VII „Cena díla“ odst. 1. takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a na základě změnového listu č. 1 a činí:



Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
Cena dle SoD	56 288 259,- Kč		11 820 534,39 Kč	68 108 793,39 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2	65 886,- Kč		13 836,06 Kč	79 722,06 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2	56 354 145,- Kč		11 834 370,45 Kč	68 188 515,45 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvy a dodatky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Č. 1 - Změnový list č. 1-KAN

V Šumperku dne: 26. 2. 2021

Ve Svitavách dne: 26. 3. 2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Martin Hoždora
předseda představenstva

.....
Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

.....
Radan Vitoul
jednatel RI-STAV s.r.o.