

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

<b>Název činnosti</b>	<b>Zahájení činností</b>	<b>Dokončení činností</b>	<b>Termín předání k akceptaci</b>
Řízení Projektu (Projektová kancelář pro řízení a koordinaci Projektu CDBP)	1. 1. 2016	31. 12. 2015	měsíčně <sup>1</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>Hlavní milníky Projektu CDBP</li></ul>			
M1 – Zahájení Projektu CDBP		1. 1. 2016	
M2 – Zpracování Plánu akceptací		4. 1. 2016	8. 1. 2016
M3 – Zpracování Plánu projektu a Plánu kvality		1. 1. 2016	1. 2. 2016
M4 – Akceptace Plánu projektu a Plánu kvality Zákazníkem		1. 2. 2016	15. 2. 2016
M5 – Ukončení realizační části projektu, Celková akceptace Projektu CDBP		31. 12. 2025	
Odborné konzultace	1. 1. 2016	31. 12. 2025	měsíčně <sup>2</sup>

<sup>1</sup> postup dle odstavce 8.1, článku 8 této smlouvy

<sup>2</sup> postup dle odstavce 8.2, článku 8 této smlouvy