

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o vypracování „Projektové dokumentace na dodávku a instalaci zabezpečovacích systémů v budově Žerotínovo náměstí 1, Brno a na modernizaci CCTV v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno“

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

#### I.

#### Smluvní strany

- 1. Název:** Jihomoravský kraj  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno  
IČO: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27 - 7491250267/0100  
Zastoupený: JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje
- Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
telefon: 541 651 261  
e-mail: konicek.martin@jmk.cz
- Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Roman Straka, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
telefon: 541 658 863  
e-mail: straka.roman@jmk.cz
- Ing. Blanka Kotolová, oddělení hospodářské správy odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
telefon: +420 [redacted]  
e-mail: kotolova.blanka@jmk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Název/obch. firma/jméno:** Masák & Partner, s.r.o.  
Sídlo: Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč  
IČO: 27086631  
DIČ: CZ27086631  
Zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95239  
Bankovní spojení: 250257845/0300  
Zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem
- Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
- Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“).

## II.

### Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19.11.2020 uzavřely Smlouvu o vypracování „Projektové dokumentace na dodávku a instalaci zabezpečovacích systémů v budově Žerotínovo náměstí 1, Brno a na modernizaci CCTV v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno“, která nabyla účinnosti dne 23.11.2020 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k časové náročnosti zpracování požadavků objednatele a v návaznosti na situaci spojenou s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky, v důsledku čehož je nutno uvažovat o vyšší časové náročnosti při získávání potřebných vyjádření dotčených orgánů, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“).

## III.

### Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy takto:

**Článek 6.1 smlouvy**, který zní:

- 6.1. „Doba pro provedení Díla se sjednává takto:
  - 6.1.1 **zahájení provádění Díla** se sjednává ke dni účinnosti Smlouvy;
  - 6.1.2 **ukončení provádění Díla** se sjednává nejpozději dnem 31. 3. 2021;
  - 6.1.3 výhradní licenci k užití Projektové dokumentace (DPS) poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne předání a převzetí Projektové dokumentace Objednatelem.“

**se v bodě 6.1.2 nahrazuje** následujícím zněním:

- 6.1. „Doba pro provedení Díla se sjednává takto:
  - 6.1.1 **zahájení provádění Díla** se sjednává ke dni účinnosti Smlouvy;
  - 6.1.2 **ukončení provádění Díla** se sjednává nejpozději dnem 31. 5. 2021;
  - 6.1.3 výhradní licenci k užití Projektové dokumentace (DPS) poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne předání a převzetí Projektové dokumentace Objednatelem.“
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

## IV.

### Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv objednatelem.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 25.03.2021

V Praze dne 17.03.2021

.....  
**Jihomoravský kraj**  
JUDr. Roman Heinz, Ph.D.  
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje

.....  
**Masák & Partner, s.r.o.**  
Ing. arch. Jakubem Masákem  
jednatel