

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění, pod číslem 033P/2020

1. Smluvní strany

1. Objednatel : Česká republika
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Odpovědný zástupce : Ing.David Křivánek – ředitel
Zást.ve věcech tech. :
IČ – DIČ : 71 00 91 91 / CZ 71 00 91 91, není plátcem DPH

Objednatel je organizační složkou státu vzniklou na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále též "objednatel" nebo "KHS JmK"

a

2. Zhotovitel : F & K & B, a.s. , se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4
Odpovědný zástupce : Ing.Jiří Klimovič - předseda představenstva,
Zást. ve věcech tech. :
Bankovní spojení :
IČ - DIČ : 26 23 60 61 / CZ 26 23 60 61

Zhotovitel je zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl B, vložka 3531.

Dále též "zhotovitel"

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku této smlouvy o dílo je změna termínu odevzdání prací v rozsahu dle bodu **A b1) článku 2 smlouvy**. Příslušná část článku **3. Termíny plnění** smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

3. Termíny plnění

Provedené dílo bude předáno objednateli v následujícím termínu:

| | |
|---------------------------------|---|
| Rozsah prací dle bodu A a), b1) | do devíti týdnů ode dne zahájení projekčních prací |
| Rozsah prací dle bodu A b2) | do pěti týdnů ode dne zahájení projekčních prací |
| Rozsah prací dle bodu A c) | projednání PD a podání žádosti o zahájení povolení řízení do 5 týdnů ode dne předání prací dle bodu A b1) |
| Rozsah prací dle bodu A d) | do dvou týdnů ode dne předání prací dle bodu A b2) |
| Rozsah prací dle bodu A e) | do 12 týdnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení |
| Rozsah prací dle bodu A f) | do tří týdnů ode dne předání prací dle bodu A e) |

Důvodem pro změnu termínu plnění jsou překážky zdravotního charakteru na straně zhotovitele.

Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Brně dne:

V Břeclavi dne: 26.3.2021



.....
za objednatele
Ing. David Křivánek – ředitel



.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Klimovič – předseda představenstva