

adresa pro doručování korespondence:

KARBOX s.r.o.
Tovární 1553
535 01 Přelouč

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1801 2 9560 ze dne 27. srpna 2018 ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“).

Článek 1 Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 3 je provést změny v řešení projektu, ke kterým došlo v důsledku šíření nákazy COVID-19. Dále se tímto Dodatkem č. 3 zohledňuje změna daňového identifikačního čísla na straně příjemce.

Článek 2 Změny Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se identifikační údaje na straně příjemce uvedené v záhlaví Smlouvy a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto Dodatku č. 3.
2. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“ se ruší etapy č. 4 až 14 a nahrazují se takto:

Etapa č. 4:

- Výroba prototypu;

Výstup: Vyrobený prototyp v souladu s TTP;

Termín do 31.5.2021

Etapa č. 5:

- Průvodní a provozní dokumentace;

Výstup: Průvodní a provozní dokumentace;

Termín do 31.5.2021

Etapa č. 6:

- Podnikové zkoušky;

Výstup: Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek;

Termín do 31.7.2021

Etapa č. 7:

- Úprava prototypu po podnikových zkouškách;

Výstup: Upravený prototyp po podnikových zkouškách;

Termín do 31.8.2021

Etapa č. 8:

- Kontrolní a schvalovací zkoušky;

Výstup: Závěrečná zpráva z kontrolních a schvalovacích zkoušek;

Termín do 31.12.2021

Etapa č. 9:

- Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách;

Výstup: Upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách;

Termín do 31.1.2022

Etapa č. 10:

- Vojskové zkoušky;
- Výstup:** Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek;
Termín do 31.3.2022

Etapa č. 11:

- Úprava prototypu po vojskových zkouškách;
 - **Výstup:** Upravený prototyp po vojskových zkouškách, včetně dokumentace;
- Termín do** 31.5.2022

Etapa č. 12:

- Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
- Výstup:** Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
Termín do 30.6.2022

Etapa č. 13:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;
- Výstup:** Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě;

Etapa č. 14:

- Odevzdání výsledků vývoje;
- Výstup:** Odevzdání výsledků vývoje; do 60 dnů po oponentním řízení k závěrečné zprávě.

3. Ruší se text čl. 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. června 2022. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. července 2022 do 31. prosince 2022.

Článek 3

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně příloh, neupravená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Poskytovatel:

Příjemce:

**Karel
Sýkora** Digitálně podepsal
Karel Sýkora
Datum: 2021.03.25
07:21:42 +01'00'

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka
podepsáno elektronicky

Karel SÝKORA
jednatel
podepsáno elektronicky