

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na akci „Modernizace KVJIP“

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

HERSTAV, spol. s r.o.
Michelská 60, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 49905775, DIČ: CZ49905775

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupen: Jiřím Balašíkem, jednatelem společnosti

Tel [REDACTED]

Email: herstav@herstav.cz

Objednatel:

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Zastoupena představenstvem ve složení:

Ing. Radek Lončák, MBA - předseda představenstva

IČ: 06199518

DIČ: CZ06199518

Zástupce pro tech. věci: [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „investor“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Modernizace KVJIP“ (dále jen Smlouva).

III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prováděného díla. Rozsah díla se mění na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu méně a víceprací, který tvoří přílohu č. 1 až 4 tohoto dodatku číslo 2 ke Smlouvě.
2. Celková cena díla se navyšuje o částku: **181 803,62 Kč bez DPH.**
3. Termín dokončení díla se stanovuje nejpozději do **31. 03. 2021.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 2 jsou přílohy č. 1 až 4 – soupis méně a víceprací.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registru smluv (ISRS) podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 uveřejní v ISRS objednatel bez zbytečného odkladu.
5. Dodatek číslo 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Přílohy č. 1 - 4 nepodléhají povinnosti uveřejnění - § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb.

V Litoměřicích dne: 11. 3. 2021

V Litoměřicích dne 11. 03. 2021

Zhotovitel

Objednatel