



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2017/MaI/000261/SML/3

Dodatek č. 3

ke SMLouvĚ O DíLO č. 2017/MaI/000261/SML, dodatku č. 1 č. 2017/MaI/000261/SML/1 ze dne 14.02.2018 a dodatku č. 2017/MaI/000261/SML/2 ze dne 04.12.2020 na vypracování inženýrsko - projektové práce pro stavbu: „Brána Beskyd I“

uzavřené dne 01.11.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“ nebo „příkazce“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69052
Spojení (telefon, email)

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Arch. Martinem Chválkem, jednatelem
05725674
CZ05725674

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“ nebo „příkazník“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Předmět dodatku

Dodatek č. 3 je vyvolán požadavkem objednatele na úpravu projektu SO 20 z důvodu změny využití nebytových prostor ve stupni dokumentace pro provedení stavby a rozšíření úprav řešeného veřejného prostranství.

Článek II Předmět smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené:

- Přepřacování objektu SO 20 Polyfunkční objekt na nájemní prostoty, ve kterých bude ve 2. nadzemním podlaží a v části 1. nadzemního podlaží umístěno nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oboru v oboru oftalmologie, estetické medicíny a vzdělávání lékařů. Mimo stavební část budou změny ve zdravotechne, ústředním vytápění, vzduchotechnice, elektroinstalaci, hromosvodu, slaboproudu, bude doplněna klimatizace. Součástí změny je inženýrská činnost včetně vyřízení změny stavby před dokončením na stavebním úřadu.

- Mimo úpravy pro zdravotnické zařízení je součástí dodatku i úprava chodníků a veřejného osvětlení v návaznosti na již realizovaný dopravní terminál (propojení) a úprava ústředního vytápění na schodišti v polyfunkčním domě.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se v dokumentaci pro provádění stavby navyšuje o 216 500,-Kč bez DPH, 261 965,- Kč vč. DPH.

Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 2

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	620.000,- Kč	130 200,- Kč	750 200,- Kč
Inženýrská činnost DSP, projednání dokumentace s DOSS	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	931 000,- Kč	195 510,- Kč	1 126 510,- Kč
Autorský dozor	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
Cena celkem	1 721 000,- Kč	361 410,- Kč	2 082 410,- Kč

zní nově takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	620.000,- Kč	130 200,- Kč	750 200,- Kč
Inženýrská činnost DSP, projednání dokumentace s DOSS	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	1 147 500,- Kč	240 975,- Kč	1 388 475,- Kč
Autorský dozor	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
Cena celkem	1 937 500,- Kč	406 875,- Kč	2 344 375,- Kč

čl. IV. smlouvy, odst. 4.7 se doplňuje takto:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za práce sjednané v dodatku č. 3 následně:

- a) 206 500,- Kč bez DPH po předání projektové dokumentace bez inženýrské činnosti
- b) 10 000,- Kč bez DPH po podání žádosti o změnu stavby před dokončením

**III.
Doba provedení díla**

- a) Předání projektové dokumentace do 30 dnů od zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.
- b) Inženýrská činnost a podání žádosti o změnu stavby před dokončením do 6 týdnů dnů od předání projektové dokumentace objednateli.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. S uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv objednatelem zhotovitel souhlasí. Žádné ustanovení tohoto dodatku nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu zveřejnit.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 08.03.2021, usnesením č. 61/7.15.

Příloha: cenová nabídka změna 2.NP ze dne 3.3.2021

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 26.3.2021

V Ostravě dne 15.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. arch. Martin Chválek, MBA.
jednatel