

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

Urbanisticko – dispoziční řešení přístavní infrastruktury v přístavu Podolí

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

Jednající ve věcech smluvních:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Jednající ve věcech technických a realizačních:
[REDAKCE]
[REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM Kotas & Partners, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640

Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2

IČ: 28254694

DIČ: CZ28254694

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Jednající ve věcech smluvních:
[REDAKCE]

Jednající ve věcech technických a realizačních:
[REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 12. 1. 2021 upravuje takto:

1) V čl. II. „PŘEDMĚT SMLOUVY“ se v odstavci 2 doplňuje nový text v tomto znění:

„Koncept bude doplněn o zpracování dalších minimálně 3 variantních dispozic veřejné přístavní infrastruktury pro malá rekreační plavidla v tzv. minimalistické podobě, tzn. v prostoru vymezeném Českým Yacht Klubem na základě jednání z 11. 2. 2021. Variantní dispoziční řešení budou zpracována v následujícím rozsahu:

- přístaviště pro malá rekreační plavidla bez servisních služeb;
- přístaviště pro malá rekreační plavidla včetně zajištění servisních služeb;
- přístaviště pro malá rekreační plavidla včetně zajištění servisní služeb a jeřábu.

Výstupy čistopisu budou zpracovány pro 2 varianty vybrané OBJEDNATELEM.“

2) V čl. III. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

cena bez DPH	155.000,00 Kč
DPH 21 %	32.550,00 Kč
Celková cena včetně DPH	187.550,00 Kč

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. II. odst. 2:

koncept	80.000,00 Kč bez DPH,
doplnění konceptu	35.000,00 Kč bez DPH,
čistopis	40.000,00 Kč bez DPH.“

3) V čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do **31. 5. 2021**.

Jednotlivé etapy DÍLA budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

koncept	do 12.02.2021,
doplnění konceptu	do 09.04.2021,
čistopis	do 31.05.2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 12. 1. 2021 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

jednatel
Kotas & Partners, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest					
Projekt/stavba:	Urbanisticko - dispoziční řešení veřejné přístavní infrastruktury v přístavu Podolí					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	12.03.2021	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení předmětu plnění o doplnění konceptu, navýšení smluvní ceny, posun konečného termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					11.02.2021
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Kotas & Partners, s. r. o. zpracovává urbanisticko - dispoziční řešení veřejné přístavní infrastruktury v přístavu Podolí dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020. Byl zpracován koncept dle požadavků ze SoD, který byl dne 11. 2. 2021 projednán se zástupci Českého Yacht Klubu. Na jednání vzešel požadavek na vypracování minimalistické varianty urbanisticko-dispozičního řešení veřejné přístavní infrastruktury pouze v prostoru vymezeném Českým Yacht Klubem, a to alespoň ve 3 variantách (1. bez servisního centra, 2. se servisním centrem a 3. se servisním centrem a jeřábem). Dopracování kompletního řešení v rozsahu konceptu pro další 3 varianty představuje navýšení prací nad rámec předmětu plnění SoD a rovněž vyžaduje prodloužení termínu na zpracování čistopisu o adekvátní čas na zpracování a projednání zpracovaného doplněného konceptu. Navýšení prací je vyčísleno dle původních smluvních cen za jednotlivá dílčí plnění ze SoD. Nutnost doplnění konceptu o nové minimalistické varianty řešení přístavní infrastruktury se nedala předvídat, neboť vzešla v průběhu zpracování a projednávání s Českým Yacht Klubem, a proto není chybou ze strany zhotovitele. Navýšení prací nemůže být technicky odděleno od původní zakázky a je nezbytné pro dokončení předmětu plnění. Z tohoto a výše uvedených důvodů je termín dokončení prodloužen do 31. 5. 2021. Bez prodloužení termínu není ze strany zhotovitele možné tyto práce dokončit.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO.</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO, <i>zpracování doplnění konceptu a na něj navazující čistopis urbanisticko-dispozičního řešení musí být zpracováno stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem původního konceptu urbanisticko-dispozičního řešení, disponuje veškerými podklady a podněty ze strany ČYK. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo ke zvýšení finanční náročnosti a zároveň k výraznému posunu termínu dokončení díla.</i></p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.</p>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	120.000,00 Kč	
Cena SoD po změně	155.000,00 Kč	
jedná se o změnu o 29,2 %	35.000,00 Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Má vliv na dokončení díla do 31.5.2021.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/182/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : doplnění konceptu čistopis	doplnění konceptu: 42.350,00 Kč čistopis: 48.400,00 Kč	4/2021 6/2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	