

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 21/2020/Jaš ze dne 31.8.2020 pro provedení díla „SN Kameňák“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupené: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní
Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

ve věcech
technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jako „Objednatel“) na straně jedné

a

elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34408

zastoupená:

Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED] utorizovaný stavbyvedoucí

telefon: [REDACTED]

(dále jako „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2020/Jaš ze dne 31.8.2020 (dále jen „*dodatek*“):

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna osob, uvedených v původním znění Smlouvy o dílo č. 21/2020/Jaš ze dne 31.8.2020 s oprávněním jednat za objednatele Lesy České republiky, s.p..

Dále je předmětem dodatku změna termínu provedení díla. Důvodem této změny je objektivní nemožnost odvozu odstraněného sedimentu ze zátopy nádrže SN Kameňák na smluvené zemědělské pozemky v termínu dle smlouvy o dílo č. 21/2020/Jaš, pro nepříznivé přírodní podmínky. Vlivem přírodních vlivů došlo k podmáčení zemědělského pozemku určeného k uložení sedimentu a rovněž k nedostatečnému odvodnění sedimentu určeného k odvozu.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části, tj. čl. II. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 21/2020/Jaš ze dne 31.8.2020 pro provedení díla „*SN Kameňák*“, takto:

II. odst. 3

Doba plnění

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději ve lhůtě do 31.8.2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 21/2020/Jaš, nezměněné tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

- V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
 4. Každá smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V²²....., dne²⁹⁻⁰³⁻²⁰²¹.....


V^{Lýselec/CH}....., dne^{22.3.2021}.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.



Ing. Jiří Křenovský
jednatel
elitbau s.r.o.