

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo






dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“







Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: **ORM/06/2020/Kč**

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent
objednatele, tel.:  mobil:
 e-mail: 

a

Zhotovitel : **LS stavby, s.r.o.**
Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ : 64834042
DIČ : CZ64834042
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 7565.
Zastoupen : ve věcech smluvních: p. Václav Svoboda, jednatel
tel. 
e-mail: 
ve věcech technických:  vedoucí provozu PS,
e-mail: 
Plátce DPH : ANO

2. Změny smlouvy

4. Doba plnění

4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 08.05.2021 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Dílčí termíny plnění: 2. etapa 08.03.– 08.05.2021 – výplně otvorů + oprava profilů (fasáda V)

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/06/2020/Kč ze dne 27.01.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 02.02.2021, usnesením č. 3/2021.

V Klatovech

04. 03. 2021



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Václav Svoboda, jednatel
LS stavby, s. r. o.
(zhotovitel)

