

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 02. 2021**

č. objednatele: 05/ORM/2021

č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Výroba a osazení 7 ks pylonů pro naučnou přírodní stezku ve Vysokém Mýtě“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Město Vysoké Mýto**

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: OBRABEX s.r.o.**

Sídlo společnosti: Slatinská 89, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Havel

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: ČSOB Vysoké Mýto

Číslo účtu: 216261500/0300

IČ: 27531741

DIČ: CZ:27531741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 24460.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje  
Smlouva o dílo č. 05/ORM/2021 ze dne 10. 02. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající  
v provedení stavebních prací na akci **„Výroba a osazení 7 ks pylonů pro naučnou  
přírodní stezku ve Vysokém Mýtě“.**

**1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do **31. 05. 2021**.

**2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:**

- 11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 05/ORM/2021 ze dne 10. 02. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 26.3.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 25.3.2021

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Jan Havel, jednatel společnosti