



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 280/20/S/OPŠK

Smluvní strany:

Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

19-1801688399/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

vedený

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 19148

Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00

Plzeň

27967638

CZ27967638

35-8200090297/0100

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „strany“ nebo „smluvní strany“)

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.3 smlouvy o dílo
č. 280/20/S/OPŠK uzavřené dne 09.07.2020, ve znění dodatků č. 1 a 2 v tomto znění:

1. Strany se dohodly, že rozsah díla (předmět díla) blíže specifikovaný smlouvou, zejména pak v čl. II smlouvy a čl. 3. obchodních podmínek pro zhotovení stavby, se na základě dohody stran doplňuje o změnové listy č. 3 až 8, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku takto:
 - a) dle dohody stran se doplňují dodatečné práce a dodávky (dále jen „vícepráce“) a jsou blíže specifikované ve změnových listech č. 3 až 7;

- b) z rozsahu díla (předmětu díla), se vypouští práce a dodávky (dále jen „méněpráce“), které dle dohody stran nebudou prováděny, a jsou blíže specifikované ve změnovém listu č. 8.
2. Přílohy změnových listů č. 3, 4 a 5 tvoří dokumentace upravující
- (i) bližší specifikaci provedení závlahového systému;
 - (ii) přípravu pro časomíru a VO/NN a
 - (iii) skladbu zátěžové travnaté plochy
- (dále jen „dokumentace“). Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že předmětem díla ani dokumentace závlahového systému není realizace a řešení primárního zdroje vody pro dopouštění akumulární nádrže.
3. Změnovými listy č. 3 až 8 jsou popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací, když hodnota víceprací a méněprací činí:
- vícepráce bez DPH celkem: 4 122 047,91 Kč
 - méněpráce bez DPH celkem 318 694,68 Kč
4. S ohledem na sjednanou hodnotu víceprací a méněprací tímto dodatkem se cena díla zvyšuje o částku 3 803 353,23 Kč bez DPH.
5. Strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo se odst. 1. mění a nahrazuje tímto zněním:
- 1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabídkce zhotovitele a změnám provedeným dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:*
- | | |
|--|-------------------------|
| <i>1.1. CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM</i> | <i>32 708 384,00 Kč</i> |
| <i>1.2. VÝŠE DPH</i> | <i>6 868 760,64 Kč</i> |
| <i>1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</i> | <i>39 577 144,64 Kč</i> |
6. Strany se dále dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo se odst. 2.doplňený dodatkem č. 1 vypouští bez náhrady.
7. Ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 3, zůstávají v původním znění.
8. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 3 zveřejní v registru smluv objednatel. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 03.03.2021, usnesením č. 1963/47.

Přílohy:

Příloha č. 1 - změnové listy č. 3 – 8 s rozpočty více a méněprací

Ve Šternberku dne 09.03.2021	V Plzni dne 25.03.2021
Za objednatele: Ing. Stanislav Orság starosta	Za zhotovitele: Jaroslav Karásek jednatel