

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo č. 058–A /19 ze dne 8.11.2019**

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost „Sdružení Podzimek a synové s.r.o. a Auböck s.r.o.“** založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 29. 7. 2019, vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o., se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť a společník Auböck s.r.o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, která je na základě plné moci ze dne 29. 7. 2019 zastoupena Vedoucím společníkem.

se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť

zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti

IČ: 46978194

DIČ: CZ46978194

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-643640247/0100

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 1992 v odd. C, vložce 7883

telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 5 odst. 5.10 i) a ii) smlouvy o dílo č. 058-A/19 u objednatel a č. 19030-210 u zhotovitele, uzavřené dne 8.11.2019 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy „**Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť**“, takto:

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Důvodem změny rozsahu plnění dle SoD jsou dodatečné dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, spočívající v kompletní **dodávce zabudovaného interiéru**, který bude realizován na základě vypracované změny P7 projektové dokumentace, zpracovanou spol. PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava, pro Zámecký hotel Třešť.

## Čl. 2 Předmět dodatku

V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 3. 2020, dodatku č. 2 ze dne 23.6.2020, dodatku č. 3 ze dne 29.9.2020 a dodatku č. 4 ze dne 10.12.2020 mění takto:

1. V čl. 2 odst. 2.3 se doplňuje písm. l) s tímto zněním:

dodávka a instalace zabudovaného interiéru zámku. Specifikace dodávky příloha č. 7 Smlouvy.

2. V čl. 3 se doplňuje odst. 3.10 s tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dodání zabudovaného interiéru zámku dle změnového listu č. 68:

- 1.a Zahájení výroby – 07/2021
- 1.b Dodávka a montáž – do 30.10.2021
- 1.c Fakturace – 01/2022

3. V čl. 5 odst. 5.16 se doplňuje znění bodu o nový text s tímto zněním:

„V návaznosti na realizaci stavebních úprav bude dodavatel nově dodávat i zabudovaný interiér zámku, dodávky jsou specifikovány ve změnovém listu č. 68. Rozsah plnění se tedy nově rozšiřuje o dodávky zabudovaného interiéru.

Změnový list č. 68 se nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 5 stává přílohou č. 7 SoD“.

4. V čl. 5 se odst. 5.1 mění a doplňuje a nově zní:

„5.1 Celková cena díla dle této SoD činí:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>238 961 075,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>50 181 826,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>289 142 901,00 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 1 (méněpráce + vícepráce):

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-448 846,41 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>-94 257,75 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>-543 104,16 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 2 (méněpráce + vícepráce)

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-941 062,82 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>-197 623,19 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>-1 138 686,01 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 3 (méněpráce + vícepráce)

<b>Cena bez DPH</b>		<b>650 374,24 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>136 578,59 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>786 952,83 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 4 (méněpráce + vícepráce)

<b>Cena bez DPH</b>		<b>2 857 905,56 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>600 160,17 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>3 458 065,73 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 5 (zabudovaný interiér)

<b>Cena bez DPH</b>		<b>11 978 459,71 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>2 515 476,54 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>14 493 936,25 Kč</b>

Celková cena díla dle SoD vč. Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>253 057 905,28 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>53 142 160,36 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>306 200 065,64 Kč</b>

5. V čl. 12 se doplňuje odst. 12.20. následujícího znění:

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na celé dílo – vestavěný interiér – po dobu 24 měsíců od předání a převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících s provedením díla, a dále stanovené touto SOD a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo provedeno.

Záruka se nevztahuje na:

- vady zboží, jež jsou způsobené opotřebením, atmosférickými nebo chemickými vlivy,
- vady způsobené nesprávnou manipulací, a
- vady způsobené nesprávným skladováním a nesprávným používáním zboží.

6. V čl. 21 odst. 21.4 se doplňuje:

Příloha č. 7: Změnový list č. 68 obsahující specifikaci dodávky zabudovaného interiéru zámku.

### **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 5 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4, která nebyla změněna Dodatkem č. 5, v platnosti.
2. Tento dodatek č. 5 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto Dodatku č. 5.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje Objednatel.

Příloha č. 7: Změnový list č. 68

V Praze dne 25.3.2021

Objednatel  
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Třešti dne 23.03.2021

Zhotovitel  
Sdružení Podzimek a synové s.r.o.  
a Auböck s.r.o.

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA  
ředitel

.....  
[redacted]  
jednatel