

## **DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

**č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020** (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
**č. 12-0173-0100** (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

### **Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

##### **OBJEDNATEL:**

##### **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **ZHOTOVITEL**

##### **„Sweco + Aquatis“**

vedoucí společník: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16

Osoba oprávněná  
k podpisu smlouvy: [REDAKCE]

IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Peněžní ústav: ██████████  
Číslo účtu: ██████████

Společník: AQUATIS a.s.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775  
Sídlo: Botanická 834/56, Veverří, 602 00 Brno  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2. se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3.9.2020 ve znění jejího DODATKU 1 ze dne 14.10.2020 a DODATKU 2 ze dne 18.2.2021 z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 3 upravuje takto:

## II. ZMĚNY SMLOUVY

1. Ustanovení Čl. VII., odst. 1. a 2. SMLOUVY O DÍLO se vypouští a nahrazuje následovně:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 29.10.2021**.

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. SMLOUVY budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

a) bod A - koncept.....	do 10.12.2020,
bod A - čistopis.....	do 24.04.2021,
b) bod B - koncept.....	do 03.02.2021,
bod B - čistopis.....	do 24.04.2021,
c) bod C - koncept.....	do 31.07.2021,
bod C - čistopis.....	do 29.10.2021.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 9. 2020 ve znění jejího DODATKU 1 a DODATKU 2 se nemění.
2. Tento DODATEK Č.3 nabývá platnosti jeho podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním DODATKU Č.3, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK Č.3 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU Č.3, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění DODATKU Č.3 v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění DODATKU Č.3.
5. Tento DODATEK Č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

V Praze dne .....

V Praze dne 24. 3. 2021

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
[redacted]  
místopředseda představenstva  
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....  
[redacted]  
členka představenstva  
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic					
<b>Projekt/stavba:</b>						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 3</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>						
<b>Datum vydání:</b>	23.03.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/009/P/SoD/2020					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					05.03.2021
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. A. Územně analytická studie, bylo v průběhu připomínkového řízení zjištěno, že třetí strany v době nouzového stavu, potřebují více času než je obvyklé na vypracování připomínek k dokumentaci. Vzhledem ke skutečnosti předem nepředvídané avšak pro úspěšné zpracování projektu klíčové, žádáme o prodloužení termínu o čas nezbytný k obdržení všech stanovisek a připomínek od třetích stran a potřebě jejich vypořádání a zapracování do studie. Dílčí plnění - A. Územně analytická studie má termín splnění do 31.3.2021. Zhotovitel předpokládá dobu pro obdržení všech potřebných podkladů od třetích stran a vypracování čistopisu dílčí části A do 24.4.2021. Vzhledem k logické vazbě a přímé návaznosti etapy C na tuto etapu, žádáme o prodloužení konceptu etapy C do 31.7.2021 a čistopisu etapy C do 29.10.2021. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p>						
<p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - Není relevantní.</p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> - Není relevantní.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - - Není relevantní.</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní</p>						
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>						
<p><b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b></p>						
<p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní</p>						

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1 450.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  <i>Má vliv na body plnění díla A - čistopis, C - koncept a C - čistopis.</i>
Cena SoD po změně	1 450.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/009/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A - čistopis C - koncept C - čistopis	181.500,- Kč 484.000,- Kč 181.500,- Kč	4/2021 7/2021 10/2021
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	