

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele E633-S-4252/2020

Číslo smlouvy zhotovitele 2020040

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

**organizační složka Oblastní ředitelství Olomouc,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc**

Zhotovitel: CTB, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16276

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO 246 94 410, DIČ CZ24694410

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem společnosti

I.

Dne 5. 11. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4252/2020, č. zhotovitele 2020040 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je rizikové kácení v ochranném pásmu trakčního vedení Červenka - Moravičany.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 4.2 ukončení doby plnění díla následovně:

4.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou **do konce dubna 2021.**

Důvod prodloužení doby plnění jsou nevhodné klimatické podmínky, nízká viditelnost, mráz a náledí, což znemožnilo v rámci bezpečnosti zaměstnanců zhotovitele dokončit dílo a řádně předat objednateli.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

**Ing.
Ladislav
Kašpar** Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Kašpar
Datum: 2021.03.26
08:38:35 +01'00'

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

**Ing. Tomáš
Chmelař** Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Chmelař
Datum: 2021.03.29
07:54:09 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Chmelař

Statutární ředitel
CTB, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1421851

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a3666c9c-0a55-479f-8026-eb94d36c103f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.03.2021 09:52:01



81bb85ff-da62-404b-8575-c5c3f420d116