

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1016/2020

ISPROFOND: 5003520140

SUBISPROFIN: 5003520057

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2501

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva

Ing. Milošem Packem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SML1-92/2019

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schváleném Změnovém listu č. 1, Změnovém listu č. 2 a Změnovém listu č. 3, a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	202.350,27 Kč	- 187.348,08 Kč	15.002,19 Kč
2	56.785,96 Kč	0,00 Kč	56.785,96 Kč
3	964.361,48 Kč	0,00 Kč	964.361,48 Kč
Celkem	1.223.497,71 Kč	- 187.348,08 Kč	1.036.149,63 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 bez DPH.....7.982.757,18 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH.....1.223.497,71 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH- 187.348,08 Kč
 Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH.....1.036.149,63 Kč
Cena díla, vč. dodatků č. 1 a 2 bez DPH 9.018.906,81 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **9.018.906,81 Kč***

slovy: devět milionů osmnáct tisíc devět set šest korun českých a osmdesát jedna haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový rozpočet ke ZL č. 1, 2 a 3.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rekapitulace ceny Díla – dle dodatku č. 2
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet ke ZL č. 1, 2 a 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 30.3.2021

V Praze dne

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

Ing. Martin Dokoupil **Ing. Miloš Páček**
předseda představenstva člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

změna dle dodatku č. 2

	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO.01.1	Bourací práce	815 036,88	815 036,88	1	1 018,08		816 054,96
SO.01.2	Příprava území	299 936,20	299 936,20				299 936,20
SO.02.1	Výpravní budova	3 891 102,70	3 891 102,70	1;2;3	1 040 813,08		4 931 915,78
SO.02.2	Orientační systém	86 150,00	86 150,00				86 150,00
SO.02.3	Zdravotechnika	416 057,00	416 057,00				416 057,00
SO.02.4	Vytápění	223 119,00	223 119,00				223 119,00
SO.02.5	Vzduchotechnika	27 817,00	27 817,00				27 817,00
SO.02.6	Umělé osvětlení	476 061,50	476 061,50	1	50 492,35	28 935,30	497 618,55
SO.02.7	interiér	102 900,00	102 900,00				102 900,00
SO.02.8	Hromosvod	263 139,00	263 139,00	1	39 817,70		302 956,70
SO.02.9	Slaboproud	193 686,00	193 686,00				193 686,00
SO.02.10	PBŘ	2 400,00	2 400,00				2 400,00
SO.03	Splašková kanal.	148 741,00	148 741,00	2	22 706,75		171 447,75
SO.04	Dešťová kanaliz.	431 830,19	431 830,19	3	14 409,50		446 239,69
SO.07	Vnější přísluř.	464 780,71	464 780,71	1;3	54 240,25	158 412,78	360 608,18
SO 98 98	Všeobecný objekt	140 000,00	140 000,00				140 000,00
		7 982 757,18	7 982 757,18		1 223 497,71	187 348,08	9 018 906,81

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1423612

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4b02f6d-e360-4f45-a97d-98a3bd30629c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2021 07:38:01



05abfd67-186f-4f10-8fb8-7e49cd3b9880