

Čj: MULA 6542/2017  
Ukládací znak: 56.18 V/5  
Počet listů dokumentu: 1  
Počet listů příloh: 0

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č.j. MULA 40491/2016 ze dne 03.01.2017**

**uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

**ZHOTOVITEL DÍLA:** MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  
sídlo: č.p. 104, 533 32 Čepí  
zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974  
IČ: 291 48 871 DIČ: CZ29148871  
bank.spojení: KB a.s. Pardubice, č.ú. 107-4527400287/0100  
jednatel společnosti: Ladislav Šebek  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Červenc  
Jiří Bohm

**OBJEDNATEL DÍLA:** Město Lanškroun  
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun  
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828  
bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal  
Jaromír Sobek

### **I.**

#### **Název díla a místo realizace**

### **„Komunikace a most v Dolním Třešňovci“**

Místo provádění díla je v Dolním Třešňovci mezi čp. 64 a čp. 56.

### **II.**

#### **Předmět dodatku smlouvy o dílo**

1) **Předmětem dodatku** je změna termínu realizace stavby.

2) **Termín realizace stavby:**

Smluvně pevně stanovený termín realizace se z klimatických důvodů mění a stanovuje se nově a to v souladu s písemnou výzvou pro podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce č.j. MULA 38224/2016 následovně:

Původní termín realizace stavby

od 01.03.2017 do 06.06.2017

Nový termín realizace stavby

**14 týdnů ode dne zahájení stavby.**

3) Lhůta zahájení stavby bude oběma stranami odsouhlasena min. 7 kalendářních dnů před zahájením stavby a to zápisem ve stavebním deníku stavby. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.08.2017.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Smlouvu a tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 40491/2016 ze dne 03.01.2016 nedotčená tímto Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Čepí dne

V Lanškrouně dne

.....  
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  
Ladislav Šebek  
jednatel

.....  
Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta města