


Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 009
ZMĚNU NAVRHL: Objednatel		DATUM: 9.2.2021
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: zazdívka otvoru ve schodišti		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Ve schodišti vznikly otvory, které je nutné dozdít.		
VLIV NA CENU: 7 492,90 bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 9.2.2021 JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 009 zazdívka otvoru ve schodišti	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	01.02.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 7 492,90	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 7 492,90	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 7 492,90			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	7 492,90	1 573,51
				Cena s DPH 9 066,41			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 009 zazdívka otvoru ve schodišti

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 1. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				7 492,90	2,686
3		Svislé a kompletní konstrukce				6 435,00	2,685
1	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,430	4 500,00	6 435,00	2,685
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				386,40	0,001
2	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	48,30	386,40	0,001
998		Přesun hmot				671,50	0,000
3	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,686	250,00	671,50	0,000
Celkem						7 492,90	2,686

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 009 zazdívka otvoru ve schodišti

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.C

Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 492,90

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 435,00

1	R	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,430	4 500,00	6 435,00
			1.PP				
			0,55*1,3*2		1,430		
			Součet		1,430		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 386,40

2	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	48,30	386,40
			8		8,000		
			Součet		8,000		

998 Přesun hmot 671,50

3	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,686	250,00	671,50
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

Celkem 7 492,90

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 010

ZMĚNU NAVRHL: Objednatel

DATUM: 9.2.2021

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: vyzdívka sloupu místnost 106

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: V místnosti 106 vznikl požadavek projektanta na doplnění zděného sloupu

VLIV NA CENU: 8 775,13 bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou

Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 010 vyzdívka sloupu místnost 106	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	01.02.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	8 775,13	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		8 775,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 8 775,13			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	8 775,13	1 842,78
				Cena s DPH 10 617,91			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO
NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

JKSO

801 39 16

Název objektu

VCP 010 vyzdivka sloupu místnost 106

EČO

Místo

NOVÁ PAKA

IČO

DIČ

Objednatel

MĚSTO NOVÁ PAKA

Projektant

ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1

Zhotovitel

B.C.M.company s.r.o.

Zpracoval

PROPOS LIBEREC S.R.O.

07890869

CZ07890869

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.02.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	8 775,13	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu		0,00	
7		Nosný m.	0,00								
8	ZRN (ř. 1-7)		8 775,13	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)		0,00	
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 8 775,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 775,13	1 842,78

Cena s DPH 10 617,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 010 vyzdívka sloupu místnost 106

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.O.

Datum: 1. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				8 775,13	1,690
3		Svislé a kompletní konstrukce				4 050,00	1,690
1	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,900	4 500,00	4 050,00	1,690
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				852,00	0,001
2	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	48,30	193,20	0,001
4	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,900	732,00	658,80	0,000
997		Přesun sutě				3 450,63	0,000
5	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,043	350,00	715,05	0,000
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,043	229,00	467,85	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,043	10,00	20,43	0,000
8	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,043	1 100,00	2 247,30	0,000
998		Přesun hmot				422,50	0,000
3	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,690	250,00	422,50	0,000
Celkem						8 775,13	1,690

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)
 Objekt: VCP 010 vyzdívka sloupu místnost 106

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA
 Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.
 Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.O.
 Datum: 1. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 775,13

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 050,00

1	R	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,900	4 500,00	4 050,00
			1.PP				
			0,3*1*3		0,900		
			Součet		0,900		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 852,00

2	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	48,30	193,20
			4		4,000		
			Součet		4,000		
4	R	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,900	732,00	658,80
			1.PP				
			0,3*1*3		0,900		
			Součet		0,900		

997 Přesun sutě 3 450,63

5	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,043	350,00	715,05
6	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,043	229,00	467,85
7	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,043	10,00	20,43
8	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,043	1 100,00	2 247,30

998 Přesun hmot 422,50



3	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,690	250,00	422,50
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

Celkem 8 775,13

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nizkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 011
ZMĚNU NAVRHL: Objednatel		DATUM: 9.2.2021
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: záporová stěna		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Po dokončení archeologického výzkumu a obnažení základů kostela vyplynula potřeba záporové stěny na zajištění základů kostela.		
VLIV NA CENU: 691 280,- bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 9.2.2021 JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 011 záporová stěna	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
Rozpočet číslo		Dne	
		09.02.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	670 280,00	10	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7		Nosný m.	0,00			
8	ZRN (ř.)		670 280,00	13	DN (ř. 9-12)	
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00
14		Zařízení staveniště		15	Projektové práce	0,00
16		Územní vlivy		17	Provozní vlivy	0,00
18		Jiné VRN		19	VRN z rozpočtu	21 000,00
20		VRN (ř. 14-19)		23	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			691 280,00
			DPH			%
			snížená			15,0
			základní			21,0
			Základ daně			0,00
			DPH celkem			0,00
			Cena s DPH			836 448,80
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 011 záporová stěna

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.

Datum: 9. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				670 280,00	0,000
1		Zemní práce				64 680,00	0,000
1	133302011	Hloubení šachet ruční a strojní pro osazení výdřevy pažení	m3	66,000	980,00	64 680,00	0,000
2		Zakládání				605 600,00	0,000
5	R002	Záporová stěna-subdodávka Geoindustrie	kpl	1,000	504 700,00	504 700,00	0,000
6	R003	Pořizovací přírážka k záporové stěně	kpl	1,000	100 900,00	100 900,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				21 000,00	0,000
7	030001000	Zakrytí fasády kostela plachtami na prkené výdřevě	Kč	125,000	168,00	21 000,00	0,000
Celkem						691 280,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍŽKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 011 záporová stěna

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.O.

Datum: 9. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 670 280,00

1 Zemní práce 64 680,00

1	001	133302011	Hloubení šachet ruční a strojní pro osazení výdřevy pažení	m3	66,000	980,00	64 680,00
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

2 Zakládání 605 600,00

5	002	R002	Záporová stěna-subdodávka Geoindustrie	kpl	1,000	504 700,00	504 700,00
6	002	R003	Pořizovací přírážka k záporové stěně	kpl	1,000	100 900,00	100 900,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00

7	R	030001000	Zakrytí fasády kostela plachtami na prkené výdřevě 5*25	Kč	125,000	168,00	21 000,00
					125,000		

Součet					125,000		

Celkem 691 280,00

Objednatel: Město Nová Paka
Projektant: Ing. Arch. Jana Medlíková

Projekt.: Nízkoprahový klub Novopacko- II.zadání

Smlouva z 8.9.2020

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 012

ZMĚNU NAVRHL: Objednatel

DATUM: 2.3.2021

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: zpevnění třetího pilíře a ocelová podpěra stropu

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Při kontrole stavby statikem investora vznikl požadavek na doplnění zesílení třetího pilíře a doplnění ocelové podpory části stropu.

VLIV NA CENU: 58 770,88 bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou

Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	I.NÍŽKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 012 zpevnění třetího pilíře a podpěra ocelová stropu	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Rozpočet číslo		Dne	02.03.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 756,44	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 889,34	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 740,67	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	38 384,43	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		58 770,88	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 58 770,88			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	58 770,88	12 341,88
				Cena s DPH 71 112,76			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)	JKSO	801 39 16
Název objektu	VCP 012 zpevnění třetího pilíře a podpěra ocelová stropu	EČO	
		Místo	NOVÁ PAKA
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO NOVÁ PAKA		
Projektant	ATAKARCHITEKTI, STUDENTSKÁ 1109/3, LIBEREC 1		
Zhotovitel	B.C.M.company s.r.o.	07890869	CZ07890869
Zpracoval	PROPOS LIBEREC S.R.O.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.03.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 756,44	9	Práce přesčas	0,00		14	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 889,34	10	Bez pevné podl.	0,00		15	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 740,67	11	Kulturní památka	0,00		16	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	38 384,43	12		0,00		17	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					18	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					19	VRN z rozpočtu		0,00
7		Nosný m.	0,00								
8	ZRN (ř. 1-7)		58 770,88	13	DN (ř. 9-12)			20	VRN (ř. 14-19)		0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00		23	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 58 770,88			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	58 770,88	12 341,88
				Cena s DPH 71 112,76			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 012 zpevnění třetího pilíře a podpěra ocelová stropu

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.O.

Datum: 2. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 645,78 0,441

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 416,82 0,179

1	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,540	283,00	2 416,82	0,179
---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 036,06 0,262

11	342272245.XLA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm-vyzdívka mezi podpěru stropu	m2	2,520	873,00	2 199,96	0,260
2	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,540	35,00	298,90	0,002
3	967021112	Přisekání zdiva kamenném nebo smíšeném	m2	8,540	180,00	1 537,20	0,000

997 Přesun sutě 1 082,65 0,000

4	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,641	350,00	224,35	0,000
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,641	229,00	146,79	0,000
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,641	10,00	6,41	0,000
7	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,641	1 100,00	705,10	0,000

998 Přesun hmot 110,25 0,000

8	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,441	250,00	110,25	0,000
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 51 125,10 0,024

9	767995114	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	480,780	105,00	50 481,90	0,024
10	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,480	1 340,00	643,20	0,000

Celkem 58 770,88 0,465

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NOVOPACKO, MASARYKOVO NÁM.Č.P.325 - REVIZE 11/2017 (ZPŮSOBILÉ)

Objekt: VCP 012 zpevnění třetího pilíře a podpěra ocelová stropu

Objednatel: MĚSTO NOVÁ PAKA

Zhotovitel: B.C.M.company s.r.o.

Místo: NOVÁ PAKA

Zpracoval: PROPOS LIBEREC S.R.O.

Datum: 2. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 645,78

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní**

2 416,82

1	R	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,540	283,00	2 416,82
3,05*2,8					8 540		

			Součet		8 540		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 036,06

11	011	342272245.X LA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm-vyzdívká mezi podpěru stropu	m2	2,520	873,00	2 199,96
1,2*2,1					2 520		

[illegible]

2	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,540	35,00	298,90
3,05*2,8					8,540		

Součet					8 540		

3	R	967021112	Přisekání zdiva kamenném nebo smíšeném	m2	8,540	180,00	1 537,20
					3,05*2,8		
					8.540		

			Součet		8 540		

997 Přesun sutě

1 082,65

4	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,641	350,00	224,35
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,641	229,00	146,79
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,641	10,00	6,41
7	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze zděných materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,641	1 100,00	705,10

998 Přesun hmot

110,25

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,441	250,00	110,25

PSV

Práce a dodávky PSV

51 125,10

9	767	767995114	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	480,780	105,00	50 481,90
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"L profil "15*12 180,000

"Pásovina"2,9*21 60,900

"heb 14"33,7*6 202,200

"plech 12mm 250*250mm"18,84*2 37,680

Součet 480,780

10	767	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,480	1 340,00	643,20
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	--------

0,48 0,480

Součet 0,480

Celkem

58 770,88