



KUJCP010X0HJ

Č. smlouvy objednatele: SDO/OVZI/158/18/3

číslo smlouvy zhotovitele: 9081033VNE.01

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
[REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michael Šmucem – jednatel společnosti
IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 Č. Budějovice
zastoupená: Bc. Tomášem Balounem - jednatel
IČO: 60850515

Osoba vykonávající činnost koordinátora: Bc. Tomáš Baloun

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Vetišek tel. č. [REDACTED]
Martin Němec tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Václav Nedorost tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2, jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDO/OVZI/158/18 ze dne 17. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2019 a ve znění dodatku č. 2 10.7.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění článek IV. Cena za dílo, odst. 1 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 10. 7. 2020 jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č.2a

celkem bez DPH	92 439 844,62 Kč
DPH 21 % Kč	19 412 367,37Kč
Celkem včetně DPH	111 852 211,99 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a tohoto dodatku č. 3:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 1, 2a a ve Změnovém listu č. 3

celkem bez DPH	94 379 852,05 Kč
DPH 21 % Kč	19 819 768,93 Kč
Celkem včetně DPH	114 199 620,98 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je Změnový list č. 3 ze dne 10. 2. 2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 183/2021/RK-10 ze dne 25. 2. 2021.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3


V Českých Budějovicích dne *25. 3. 2021*
za objednatele:


V Českých Budějovicích dne *17. 3. 2021*
za zhotovitele:


.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



EUROVIA C
U Michelské
140 00 Prah


.....
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ



Změnový list č. 3		Paré č.1
Název a číslo stavby: Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická		Č. smlouvy objednatele: SDO/OVZI/158/18 Č. smlouvy zhotovitele: 9081033VNE.01
Investor (objednatel):	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
TDS:	Inbest spol. s.r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice	
Generální projektant (AD):	Atelier PROMIKA s.r.o. Machova 9/223, Praha 6 160 00	
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha - Michle, PSČ 140 00	
Zdůvodnění a popis změn :		
1	SO 105 Úprava silnice II/ 137 (ul. Vožická)	Změnový list řeší provádění sanace aktivní zóny v ulici Vožická na základě geotechnického posudku a sond po sejmutí omice. Z důvodu nedostatečné únosnosti, vysoké namrzavosti a organických příměsí byla stávající zemina hodnocena jako nevhodná. Část rozšíření je také konstantně zaplavována výtokem z přilehlé retenční nádrže. Navržené řešení obsahuje odtěžení nevhodných zemín na parapláňa nahrazení za vrstvy z lomového kamene a drčeného kameniva a oddělení od spodních vrstev separační geotextilií, dále řeší bourání nalezené přídlažby pod stávajícím asfaltovým povrchem a odvodnění výtoků retenční nádrže.
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):		
	1 Přípočty	Bez DPH: 2 026 187,43 Kč DPH: 425 499,36 Kč S DPH: 2 451 686,79 Kč
	2 Odpočty	Bez DPH: -86 180,00 Kč DPH: -18 097,80 Kč S DPH: -104 277,80 Kč
	Celkem	Bez DPH: 1 940 007,43 Kč DPH: 407 401,56 Kč S DPH: 2 347 408,99 Kč
Investor (objednatel):	Jihočeský kraj	JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD odbor veřejných zakázek U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (2) Rudolfovská 34 370 01 České Budějovice IČ: 0851970 CZ60851970
TDS:	Inbest spol. s.r.o.	inbest datum 10.2.21 podpis dávkáme
Projektant (AD):	Atelier PROMIKA s.r.o.	AP datum 10.2.21 podpis Muchova 9 / 223 / 160 00 Praha 6 IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s. Odtěpový závod oblast Čechy západ závod České Budějovice Ploché 22, CZ-370 01, České Budějovice	EUROVIA CS, a. s. datum 10.2.21 podpis
Přílohy: - změnové soupisy prací č. 1, 2		Paré č.1

Výměna aktivní zóny v rozšíření vozovky

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	----------	------------	------

Přípočty SO 105 Úprava silnice II/137 (ul. Vožická) 1 881 818,67

2	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	1 408,400	59,20	83 377,28
	vrstva č. 1 (0/125)	685,9 m3				
	vrstva č. 2 (NLK)	722,5 m3				
		685,9+722,5= 1408,4 m3				
5	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	m3	1 408,400	142,00	199 992,80
10.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 408,400	9,50	13 379,80
11.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 675,960	66,50	177 951,34
		1408,4x1,9 = 2675,96 t				
8.	171101103.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	1 408,400	71,00	99 996,40
	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	1 371,800	366,00	502 078,80
	vrstva č. 1 (0/125)	685,9 x 2 = 1371,8 t				
	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	1 806,250	340,00	614 125,00
	vrstva č. 2 (NLK)	722,5x2,5 = 1806,25 t				
	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 šs do 3 m	m2	2 225,000	42,60	94 785,00
		2095 m2				
	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	2 558,750	16,00	40 940,00
		2095x1,15 přesahy =2409,25 m2				
	155132113	Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami sklonu přes 1:1 včetně kotvení	m2	250,000	65,10	16 275,00
		250 m2				
	69331041	drenážní rohož PE nelaminovaná 400g/m2	m2	250,000	50,70	12 675,00
		250 m2				
	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	510,000	35,50	18 105,00
		přídlažba/krajník 0,25x0,5x0,1				
	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,500	59,20	1 628,00
		přídlažba/krajník 0,25x0,5x0,1				
		510x2 = 1020 ks x 27 kg = 27,5 t				
	997002511-1	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	27,500	94,70	2 604,25
		přídlažba/krajník 0,25x0,5x0,1				
		510x2 = 1020 ks x 27 kg = 27,5 t				
	997221815-1	Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,500	142,00	3 905,00
		přídlažba/krajník 0,25x0,5x0,1				
		510x2 = 1020 ks x 27 kg = 27,5 t				

Dočasné odvodnění retenční nádrže v ul. Vožická

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	----------	------------	------

Přípočty SO 105 Úprava silnice II/137 (ul. Vožická) 144 368,76

	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	81,000	153,80	12 457,80
	28614133	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300 dl 6m	m	81,000	1 300,00	105 300,00
	28614761	koleno kanalizační žebrovaná PP 45° 315mm	ks	2,000	2 040,00	4 080,00
	119001402R	Dočasné zajištění potrubí PP DN do 500	m	81,000	250,00	20 250,00
	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,240	704,00	2 280,96
		81x0,4x0,1 = 3,24 m3				

Celkem odpočty -86 180,00

Výměna aktivní zóny v rozšíření vozovky

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
Odpočty			SO 105 Úprava silnice II/137 (ul. Vožická)				-86 180,00
3		162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "násyp" 400 "násyp SO 111" 200	m3	-600,000	28,40	-17 040,00
4		162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "násyp" 400	m3	-400,000	28,40	-11 360,00
7		167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 "násyp" 400	m3	-400,000	59,20	-23 680,00
8		171101103.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS "násyp" 400	m3	-400,000	71,00	-28 400,00
10		171201201	Uložení sypaniny na skládky "násyp" 400 "násyp SO 111" 200	m3	-600,000	9,50	-5 700,00