

Dohoda o změně obsahu závazku (novace)
uzavřená dle § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: ERPLAN s.r.o.

IČ: 08082308

Sídlo U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 43714

zast. Ing. Dušan Lošonský

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

dohody o změně obsahu závazku

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2020 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „**Vypracování PD na akci: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně**“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro vypracování příslušných projektových dokumentací na výstavbu dvou tenisových kurtů v Jičíně (celoroční ocelová hala a spojovací objekt), s termínem plnění I. fáze do 31.12.2020, který byl dodatkem č. 1 prodloužen do 15.3.2021.

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

1. Zhotovitel předal elektronicky projektovou dokumentaci pro I. fázi dne 15.3.2021 s tím, že nebyla splněna podmínka zajištění souhlasných vyjádření všech dotčených orgánů – HZS KHK vydal nesouhlasné stanovisko. S ohledem na tuto skutečnost proběhlo dne 23.3.2021 místní šetření, na základě kterého bude projektová dokumentace upravována v části dopravního řešení – příjezdové dokumentace. Z tohoto důvodu zhotovitel dne 25.3.2021 požádal o změnu závazku a prodloužení termínu plnění do 26.4.2021.
2. Z výše uvedených důvodů a z důvodu na straně zhotovitele a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem plnění.

3. Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termínem plnění I. fáze 15.3.2021 nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem ukončení doby plnění díla I. fáze **do 26.4.2021**.
4. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo včetně uzavřeného dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že po odevzdání I. fáze bez vad a nedodělků uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 1.9.2020 upravující termín dokončení II. fáze s tím, že dojde k jeho zkrácení o dobu, o kterou došlo k prodloužení I. fáze (doba od 15.3.2021 do odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů bez vad a nedodělků).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 77 ze dne 29.3.2021.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Havlíčkově Brodě dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
společnost: ERPLAN s.r.o.
Ing. Dušan Lošonský, jednatel