

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017,
P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice –
Strakonice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2880/2019/BRM**

ISPROFIN: **3273514800**

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 915

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Vladimírem Rychterou, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **A1 133 19**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL“) a úprava Bankovní záruky.**

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████** Kč (7,05% původní hodnoty závazku), které řeší změnu PZZ led technologie, servisní plošiny a pryžové závěrné zídky.

Dále jsou předmětem dodatku **méněpráce** ve výši **██████████** Kč za položky, které nebudou fakturovány. Jedná se o tyto položky:

PS 01	Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P1348 v km 23,017	██████████
SO 01	Rekonstrukce přejezdu P1348 v km 23,017	██████████
SO 02	Rekonstrukce přejezdu P1360 v km 28,552	██████████
SO 03	Rekonstrukce přejezdu P1367 v km 33,149	██████████
SO 04	Přípojka nn pro přejezd P1348 v km 23,017	██████████
SO 05	Přípojka nn pro přejezd P1360 v km 28,552	██████████
SO 06	Přípojka nn pro přejezd P1367 v km 33,149	██████████
CELKEM		464 161,09 Kč

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, dále čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-2880/2019/BRM; č. zhot.: A1 133 19, uzavřené dne 6. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v čl. 3, odst. 3.3. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální cena díla, zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD: 32 111 743,00 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 1 +2 262 487,00 Kč bez DPH

Cena méněprací nefakturovaných položek - 464 161,09 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD, DOD1 33 910 068,91 Kč bez DPH

slovy: **třicet tři milionů devět set deset tisíc šedesát osm korun českých, 91 haléřů bez DPH**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 \(původně příloha č. 4 Smlouvy\)](#).

2) Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■ % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■ Kč.

3) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.12. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.12. [Příloha č. 1](#): Obchodní podmínky OP/PR/07/15

[Příloha č. 2](#): Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
- b) Všeobecné technické podmínky část 1 – projekt stavby – VTP/P-PR/02/14
- c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby – VTP/P-PR/05/14
- c) Zvláštní technické podmínky

[Příloha č. 3](#): Související dokumenty

[Příloha č. 4](#): Rozpis Ceny Díla - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

[Příloha č. 5](#): Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

[Příloha č. 6](#): Oprávněné osoby

[Příloha č. 7](#): Seznam požadovaných pojištění

[Příloha č. 8](#): Seznam subdodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-2880/2019/BRM, číslo sml. zhot.: A1 133 19, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Přílohou Dodatku č. 3 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:
Příloha č. 4 Smlouvy: Rozpis Ceny Díla - **nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Plzni dne

Datum: 2021.03.26

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektricky

Jan Rychtera
Prokurista společnosti,
První SaZ Plzeň a.s.
podepsáno elektricky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1424261

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9b51919-58bb-4554-9c00-59356b88a3cb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2021 10:30:04



0ad201b2-8fa5-42cb-a26f-affdeb32020b