



Dodatek č. 4

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-013/DGGF
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.7.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0012

a

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.1.2019

STRABAG Rail a.s. - Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

OHL ŽS, a.s. - Společník

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695



zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

MONZAS, spol. s r.o. - Třetí účastník společnosti

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1713

zastoupena: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti a

Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-013/DGGF

bank. spojení zhotovitele:

č. účtu: [REDACTED]

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je:

1) **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 02,03,04,05 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 02 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 0,39% původní hodnoty závazku.

U ZL č. 03 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED], což představuje navýšení o 0,26% původní hodnoty závazku.

U ZL č. 04 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 0,35% původní hodnoty závazku.

U části ZL č. 05 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o 0,001% původní hodnoty závazku.

Část změnového listu č. 05 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] Kč a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] Kč, což představuje snížení o -0,07% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



2) Úprava termínů harmonogramu postupu prací dle SOD a změna termínu dokončení díla dle SOD o 6 měsíců, v souladu s čl. 5.1.5 ZTP a podčl. 8.1, 8.2 a 8.3 Obecných podmínek a Zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu – z důvodu dodatečných prací nutných pro dokončení Díla **dochází k prodloužení termínu doby pro dokončení Díla**, v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách, **termín se tak mění z původního termínu do 31.5.2021 na termín do 30.11.2021, termín pro dokončení Díla dle 8.2 se mění z 30.11.2021 na 31.5.2022.**

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 2,3,4,5 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	████████████████████
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	████████████████████
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 3	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	████████████████████
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 4	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	████████████████████
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 5	████████████████████

Celková změna nákladů dle ZL č. 2,3,4,5	+ 17 747 893,54 Kč
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	1 912 882 831,43 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:	1 936 639 495,40 Kč bez DPH

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací vycházející z požadované změny čl. 5.1.4 ZTP – Zhotovení stavby (Organizace výstavby a výluky). Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 4, které je současně přílohou č. 2 k dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



3) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1607/2019/Pal**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-013/DGGF**, uzavřené dne 31.7.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



5. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny - *nové znění dle dodatku č. 4*

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací - *nové znění dle dodatku č. 4*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:
V Praze

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
podepsáno elektronicky

.....
18.03.2021 10:31
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.18

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.24

.....
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
představenstva OHL ŽS, a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.24

.....
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda
představenstva OHL ŽS, a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.24

.....
MSc. Eva Hadravová, MBA, jednatel
společnosti MONZAS, spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.24 1

.....
Ing. Lukáš Babický, prokurista a ředitel
společnosti MONZAS, spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1424305

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d42b0eba-0751-434d-b033-69f6e541a33f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2021 10:44:01



5d8a80a7-1f8e-42b8-8842-18de6be2a19c