

## DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 12. 2020

č. smlouvy objednatele: E618-S-4863/2020/Svj, č. smlouvy zhotovitele: 2020/3610/0031

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5423530034

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Úštěk nádražní budova – zřízení plynové přípojky“

#### 1. Smluvní strany:

##### 1.1. **Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) Ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

##### Adresa pro zaslání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2. **Zhotovitel:**

**FORGAS a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

IČO: 28016718, DIČ: CZ28016718

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2883

zastoupená: Radkem Nejedlým, předsedou představenstva

**Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
b) ve věcech technických: [REDACTED]  
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

(dále jen „zhotovitel“)

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2020, č. smlouvy obj.: E618-S-4863/2020/Svj, č. smlouvy Zhotovitele 2020/3610/0031, (dále jen „Smlouva“), je změna jedné kontaktní osoby na straně objednatele, a to kontaktní osoby ve věcech technických.

Dále smluvní strany shodně konstatují, že dalším důvodem uzavření Dodatku č. 1 je úprava termínů plnění 1. až 4. dílčí etapy, a s tím související úprava platebních podmínek Smlouvy, kdy ze strany úředně oprávněného zeměměřičského inženýra objednatele budou geodetické podklady zhotoviteli dodány až v polovině dubna roku 2021, tedy oproti původnímu plánu o dva měsíce později.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1; článku 4 odst. 4. 2. kterým se mění harmonogram plnění a s tím související článek 6 odst. 6.2. Smlouvy.

Výše uvedené nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Jedná se o věcný a termínový dodatek. Dochází ke změně jedné kontaktní osoby na straně objednatele a k posunu 1. až 4. dílčí etapy o 2 měsíce.**

**I.**

Na základě ustanovení čl. 11.2. Smlouvy a v souladu se shora uvedenými skutečnostmi, se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

- a) V článku 1 – Smluvní strany se ruší odstavec 1. 1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**1.1. Objednatel:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)  
b) ve věcech technických: [REDACTED]  
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

- b) V Článku 4 – Lhůty k provedení díla se ruší odstavec 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 31. 5. 2021	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Potvrzený předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 31. 8. 2021	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný objednatelem
3. Dílčí etapa	do 30. 11. 2020	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci.
4. Dílčí etapa	2 měsíce (předpoklad 01/2022-02/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.

- c) V Článku 6 – Platební podmínky se ruší odstavce 6. 2. a), 6. 2. b), 6. 2. c), a 6. 2. d) a nahrazují se novým textem v tomto znění:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 31. 5. 2021**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5. 2. smlouvy, **nejvýše však ■■■■ celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 31. 8. 2021**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 31. 11. 2021**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 02/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

## II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum: 2021.03.23

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel

Stavební správy západ

(podepsáno elektronicky)

.....  
**Radek Nejedlý**

předseda představenstva

FORGAS a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1424562

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fcb6c58a-a62e-4575-80e4-27ac9c4ad8f9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.03.2021 11:54:01



66c0713a-5419-4421-b8b0-2479dd66135e