

Dodatek č. 3

č. zhotovitele: C0089
č. objednatele: CES 2020/1712

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
Telefon: 495 707 111
IČO: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace,
IČO: 648 11 069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** ATM CZ a.s.
Sídlo: U měšťanského pivovaru 934/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Tomášem Michalíčkou, členem představenstva
Telefon: [REDAKCE]
IČO: 284 88 300
DIČ: CZ28488300
Spisová značka: B 14830 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2020 (dále jen „smlouva“) na akci: **Pražská – demolice na st. p. č. 289/1 a p. č. 30/2** (dále jen „dílo“).

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 6. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy v souladu s čl. XVIII. odst. 2. a 3. směrnice, tj. na změně platebních podmínek.
- Smluvní strany shodně konstatují, že dle dodatku č. 2 k smlouvě měl zhotovitel předat dílo objednateli nejpozději do 18.03.2021. Zhotovitel však v dohodnutém termínu nemohl dílo dokončit a řádně předat z důvodů spočívajících výlučně na straně objednatele, neboť objednatel dosud nezískal územní rozhodnutí na deponii ponechané přebytečné suťi (viz dodatek č. 1 smlouvy ze dne 2.12.2020). Smluvní strany proto shodně prohlašují, že zhotovitel vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem není v prodlení s předáním díla, objednateli tudíž nevznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s předáním díla a převzetím díla ve smyslu čl. XV. odst. 1. písm. c) smlouvy.
- Změna platebních podmínek:**
Změna platebních podmínek souvisí s posunem termínu předání kompletního díla ze shora uvedených důvodů na straně objednatele. Cena za dílo bude vyúčtována čtyřmi fakturami, z nichž dvě již zhotovitel vystavil.

- a) Dílčí fakturace – zhotovitel je oprávněn vystavit třetí fakturu (daňový doklad) max. do 90% stávající ceny díla ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 3.
- b) Konečná fakturace (čtvrtá faktura) – podmínky fakturace dle čl. I. odst. 4. dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Hradec Králové dne 23.3.2021 usnesením č. RM/2021/352.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810, DS: bebb2in
 - a
 - ATM CZ a.s., U měšťanského pivovaru 934/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 284 88 300, DS: pxzcxp8
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Pražská – demolice na st. p. č. 289/1 a p. č. 30/2“ – změna platebních podmínek
 - cena: **3.746.964,21** Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden výtisk.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

24.3.2021

V Hradci

za zhotovitele
Tomáš Michalička
člen představenstva

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města