



MDOBP009L7ZR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoba: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, projektová
manažerka, tel. č.: 318 533 312
e-mail: peterkova@mestodobris.cz

(dále jen **objednatel**)

a

2. název spol.:

Radek Škvára, s.r.o.
se sídlem: Kotopeky 75, 268 01 Hořovice
doručování: Kotopeky 75, 268 01 Hořovice
IČO: 25095234
DIČ: CZ25095234 (je plátcem DPH)
zastoupení: Radek Škvára, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-9674630237/0100
kontaktní osoba: Radek Škvára, jednatel
tel. č.: 777259929 ; e-mail: skvara@iol.cz

(dále jen **zhotovitel**)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 25.02.2021 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 12/82/2021/RM dne 23.02.2021 na stavební práce „**Odstranění objektu bývalého kina v ulici J. Wolkerova č. p. 950, město Dobříš**“

Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy Cena díla:

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1. smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 99.200,00 Kč bez DPH, tj. o 120.032,00 Kč včetně DPH, a celková cena díla činí 1.389.905,34 Kč s DPH (slovy: jedenmiliontřistaosmedesátdevětstícdevětsetpět korun českých a třicetčtyři haléřů).

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD SMLDOD21000351	1.049.482,10 Kč	220.391,24 Kč	1.269.873,34 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	99.200,00 Kč	20.832,00 Kč	120.032,00 Kč
Celková cena díla	1.148.682,10 Kč	241.223,24 Kč	1.389.905,34 Kč

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č.1 je Změnový listy č.1, odsouhlasený objednavatelem, které tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je: příloha č.1 – „Změnový list č.1“
5. Dodatek byl podepsán na základě Směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl.8 bod. č. 12 starostou města..
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
8. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Dobříši dne

30.03.2021

V Dobříši dne


za objednatele



Ing. Pavel Svoboda

starosta města

za zhotovitele



Radek Škvár

jednatel společnosti

o.

Projekt / Project:

Odstranění bývalého objektu kina v ulici J.Wolkera č.p.950, Dobříš

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny č.1



Změna č.: Adj. No.	1	22/3/2021
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:
		Škvára, s.r.o.
Na vědomí: Attn:		Datum: Date:
Předmět změny: Subject:	rozšíření demolice o základy, zabezpečení rozvaděč, úprava HTU	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
1) rozšíření demolic zpevněných ploch (větší základy pod kvetníky), včetně odvozu a likvidace odpadu - cena 28 450,-	28 450,00 Kč
2) zpětný zásyp jam rých, šachet - 13 750	13 750,00 Kč
3) rozšíření demolice hlavního objektu - zabezpečení prací při napojení elektr. Rozvaděče - 13 000,-	13 000,00 Kč
4) úprava terénu dle požadavku investora 44 000,-	44 000,00 Kč

TOTAL	99 200 Kč
-------	-----------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner:	Datum & podpis: Sign & Date:	

This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the contract.