



## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO z 27.9.2019

Dále jen „dodatek“

### I. Smluvní strany

**KUPUJÍCÍ:**  
se sídlem:  
IČO:  
zastoupený:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
telefon, e-mail:  
datová schránka:  
zástupce ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267  
Nerudova 267, 385 01 Vimperk  
00477419  
Ing. Petr Žuravský

-skola.eu

a

**PRODÁVAJÍCÍ:**  
Se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
statutární orgán:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
telefon, e-mail:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

VKB stavby, s.r.o.  
Buk 51, 38301 Prachatice  
02192012  
CZ02192012  
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

z

Obě smluvní strany se dohodly na změnu Smlouvy o dílo uzavřené Střední školou a Základní školou, Vimperk, Nerudova 267 a společností VKB stavby, s.r.o. dne 27. 9. 2019 (dále jen "smlouva") následovně:

### Článek I.

Změna článku IV., odst. 2 výše specifikované smlouvy : vzhledem k chybnému přednastavení vzorců na Krycích listech rozpočtu č.2,3,9 (viz Příloha č.1) se celková cena za provedení díla navyšuje o 7 162 Kč bez DPH, tj. o 8 666 Kč včetně DPH.



Nová cena za provedení díla činí :

<b>Celková cena bez DPH:</b>	9.198.447,- Kč
DPH z celkové ceny:	1.931.674,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	11.130.121,- Kč

### Článek II.


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a zveřejnění v registru smluv.

Ve Vimperku, dne: 18.11.2019



V Boku dne: 18.11.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk,  
Nerudova 267

Jednatel společnosti VKB stavby s.r.o.

## Příloha č.1

## SOUHRN

	původní částka bez DPH	opravená částka (se započtením VRN)bez DPH	rozdíl bez DPH	rozdíl s DPH (21%)
2 - Krycí list rozpočtu	72971,68	75744,60	2772,92	
3 - Krycí list rozpočtu	52578,76	54576,75	1997,99	
9 - Krycí list rozpočtu	62927,90	65319,16	2391,26	
<b>CELKEM</b>			<b>7162,18</b>	<b>8666,23</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CHYBNÝ

Název stavby	648 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY NA PARC. 1038/6 KAT.ÚZ. VIMPERK - STŘEDNÍ ČÁST			JKSO	827
Název objektu	2 - OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DĚLEN			BOO	
Objednatel	Střední škola a záměstí školy Vimperk, Nerudova 2			Název	
Projektant	Ing. Pavel KRAML - KANCELÁŘ s.r.o.			IC	
Zhotovitel				DIČ	
Zpracoval					
Rozpočet číslo		Dne			
Měrné a účelové jednotky					

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>					
			<b>0 0,00</b>		

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	NOV	Dodávky	62 868,88	8	Práce přístav	0,00	13	Zařízení střešního	3,00%	2 189,15
2		Montáž	0,00	9	Bez první podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	POV	Dodávky	10 102,80	10	Kulturní pověření	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Pracovní vlivy	0,80%	583,77
5	M	Dodávky	0,00				17	Jedl VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRM (t. 1-6)		72 971,68	12	DN (t. 8-11)		19	VRN (t. 13-18)		2 772,92
20	HCS		0,00	21	Kompl. řešení	0,00	22	Čelovní náklady		0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>										
									<b>72 971,68</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>										
DPH										
				%		Základ daně		DPH celkem		
				15,0		0,00		0,00		
				21,6		72 971,68		15 326,65		
									<b>Cena s DPH</b>	
									<b>88 298,33</b>	
Děle zadržování										
Klasická dotace										
Zvýhodnění										
<b>0,00</b>										

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRAVENÝ

Název stavby  
Název objektu

140 - STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTU ŠKOLY NA PARD. 15396 KAT.ÚZ. VIMPERK -  
STROJNÍ DÍLNĚ  
2 - OPRAVA VODOVODNÉ PŘÍPOJKY DÍLEN

JČSO  
RČO  
Město  
IČ

002

Objednatel  
Projektant  
Zhotovitel  
Zpracovatel

Školní škola s základní školou Vimperk, Nerudova 2  
Ing. Pavel KRÁMEL - KANCELÁŘ s.r.l.s.

DIČ	

Rozpočet číslo  
Dno

CZ-CPV  
CZ-CPA

8000090-0  
62

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HVV Dodávky 62 868,88	8	Příslovia	13	Zařízení stavby 3,06% 2 189,15
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PBV Dodávky 10 102,80	10	Kulturní povaha	15	Časové výhy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní výhy 6,80% 583,77
5	MP Dodávky 0,00			17	Jiné VŘV 0,00
6	Montáž 0,00			18	VŘV z rozpočtu 0,00
7	ZRN (z. 1-4) 72 971,68	12	DN (z. 8-11)	19	VŘV (z. 12-16) 2 772,92
20	HZS 0,00	21	Konopl. úhrady	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH			75 744,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
stanovený	15,0	0,00	0,00
základní	25,5	75 744,60	15 999,37
Cena s DPH			91 665,98

E Přípočty a odpočty	
Dodá ze stavby	0,00
Klíuzové náklady	0,00
Zrychlení	0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CHYBNÝ

Název stavby

648 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY NA PARC. 10386 KAT.ÚZ. VIMPERK - STROJNÉ DĚLNÝ

Název objektu

4 - PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ČILEN A INTERNÁTU

JKSO

927

RČO

Město

IC

DČ

Objednatel

Ošedří Škola a základní škola Vimperk, Nerudova 2

Projektant

Ing. Pavel KRAMEL - KANCELÁŘ s.r.o.

Zhotovitel

Zpracovatel

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

90090600-7

CZ-CPA

42

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby								
1	HSV	Dělníky	51 075,16	8	Práce přečtené	0,00	13	Zařízení staveniště	3,50%	1 577,36		
2		Montáž	0,00	9	Bez povné poř.	0,00	14	Projektová práce		0,00		
3	PSV	Dělníky	1 503,60	10	Kuřiční peníze	0,00	15	Územní vklady		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Pracovní vklady	0,80%	420,63		
5	"M"	Dělníky	0,00				17	Jiné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (I. 1-4)		52 578,76	12	DW (I. 9-10)		19	VRN (I. 13-18)		1 587,99		
8	HZS		0,00	21	Kompř. územní	0,00	22	Čestní náklady		0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel												
D Celkem bez DPH										52 578,76		
DPH										%	Základ čísel	DPH celkem
										15,5	0,00	0,00
										21,5	52 578,76	11 301,64
Cena s DPH										63 820,20		
E Přípočty a odpočty												
Dotiči seřazené										0,00		
Klíčovací dotička										0,00		
Zvýhodnění										0,00		

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRAVENÝ

Název stavby	<b>643 - STAVBNÍ OPRAVY OBJEKTU ŠKOLY NA PARC. 10386 KAT.ÚZ. VÍŠPĚK - STROJNÉ DĚLY</b>	JKSO	627
Název výzvy	<b>4 - PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK DÍLEN A INTERNÁTU</b>	ECO	
Objednatel	Školní škola a zřizovatel Škola Víšpěk, Neradova 2	Město	
Projektant	Ing. Pavel KRAMEL - KANCELÁŘ s.r.o.	IC	DIČ
Zhotovitel			
Závaznost			
Rozpočet dnů			
Des			
		CZ-CPV	90003000-7
		CZ-GPA	43

**Měrné a účelové jednotky**

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Rozpočtové náklady v CZK**

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HBV	51 075,18	8 Práce plastové	0,00	13 Zařízení stavebníka	3,90%	1 577,38	
2	Montáž	0,00	9 Saz. pevné podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00	
3	PSV	1 503,60	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00	
4	Maršál	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,80%	420,63	
5	"W"	0,00			17 Jiné VRN		0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRM (II. 1-4)	52 578,78	12 DN (V. 8-11)		19 VRN (V. 13-18)		1 997,96	
20	HZS	0,00	21 Konept. Stavek	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH		54 676,76	
					DPH	%	Základ daně	DPH celkem
					včetně	15,0	0,00	0,00
					celková	21,0	54 676,76	11 481,12
					<b>Cena s DPH</b>			<b>66 157,88</b>
					E Přípočty a odpočty			
					Dělní zdravotní			0,00
					Přiznání dotace			0,00
					Zvýhodnění			0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CHYBNÝ

Název stavby  
Název objektu

S08 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY NA PARD. 10286 KAT.ÚZ. VIMPERK -  
STROJNÍ DÍLNY  
9 - INSTALACE PŘÍPOJKA NN

Jiřko  
SČO  
Msto  
IČ  
DIČ

038

Objednatel  
Projektant  
Zhotovitel  
Zpracovatel

Školní škola a základní škola Vimperk, Nemocná 2  
Ing. Pavel KRÁL - KANCELÁŘ s.r.o.


Rozpočet číslo  
Dne

CZ-CPV  
CZ-CPA

61009006-7  
42

## Mírné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	H8V Dodávky	0,00	8 Práce přeřazen	0,00	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	0,00	9 Bez povinn. pod.	0,00	14 Projektové práce
3	H8V Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Ostatní práce
4	Montáž	62 927,90	11	0,00	16 Průvozní práce
5	H8V Dodávky	0,00			17 Jiné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZSN (ř. 1-6)	62 927,90	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-16)
20	H20	0,00	21 Kancel. úhrady	0,00	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH			
DPH	%	Základ část	DPH celkem
základní	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	62 927,90	13 214,66
Cena a DPH			76 142,56

E Přípočty a odpočty	
Dodí zadržitel	0,00
Kluzová částka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - OPRAVENÝ

Název stavby

648 - STAVĚNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY NA PARC. 1028/8 KAT.ÚZ. VÍŠPERK -

Název objektu

B - INSTALAČNÍ PŘÍPOJKA NV

JKSO

628

ECC

Míst

IČ

DIČ

Objednatel

Škola v záložní škole Víšperk, Menárove 2

Projektant

Ing. Pavel KRAML - KANCLÁŘ s.r.o

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

45000000-7

CZ-CPA

42

## Měrná a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v

CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přečten	0,00	13 Zařízení stavební
2	Montáž	0,00	9 Bez povné poč.	0,00	14 Prácikové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Křižovní přeprava	0,00	15 Územní výkry
4	Montáž	62 927,80	11	0,00	16 Plošné výkry
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VVV
6	Montáž	0,00			18 VVV z rozpočtu
7	ZRN (p. 1-4)	62 927,80	12 DN (p. 8-11)		19 VVV (p. 13-22)
20	HZB	0,00	21 Kempt. stavet	0,00	22 Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					
				D Celkem bez DPH	
				DPH	%
				21,5	65 219,18
				Cena s DPH	79 038,18
				E Pňpočty a odpočty	
				Dodě zadržet	0,00
				Křivcové dílnička	0,00
				Zvýhodnění	0,00