

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 4200012356 s názvem „Adaptace dřevěných podlah v kancelářích 404, 411 a 513 v objektu nacházejícího se na adrese Ve Smečkách 33, Praha 1“ uzavřené dne 3. 2. 2021 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřený mezi

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

sídlo: Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1
IČO: 481 33 981
DIČ: CZ48133981
zastoupen: Jiří Korol, ředitel Odboru správy
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3926001/0710

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**SZIF**“) na straně jedné

a

MTL spol. s r.o.

sídlo: Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava
IČO: 476 66 765
DIČ: CZ47666765
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 5146344001/5500
zastoupen: xxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5000

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. IX odst. 2 smlouvy o dílo č. 4200012356 (dále jen „**Smlouva**“) za účelem a podmínek dále v tomto Dodatku č. 1 stanovených.

II. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2021 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele adaptaci dřevěných podlah v kancelářích č. 404, 411, 513 v objektu objednatele nacházejícího se na adrese Ve Smečkách 33, Praha 1 (dále jen „dílo“).
2. Na základě vnitřní kontroly zhotovitele bylo zhotovitelem zjištěno, že v důsledku jeho administrativní chyby (v části stávající Přílohy č. 1 Smlouvy, v části týkající se „Adaptace dřevěných podlah 513 – Ve Smečkách 33“, v řádku označeném „Cena bez DPH“, kde zhotovitel namísto peněžní částky 67 076,- Kč, nesprávně uvedl peněžní částku ve výši 67 077 Kč, přičemž výsledná celková cena za cenovou kalkulaci by při takovém součtu byla o jednu korunu českou vyšší, než je celková cena díla ve Smlouvě. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na opravě chybného řádku cenové kalkulace v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Z provozních a pracovních důvodů vzniklých na straně objednatele není možno v současné době realizovat předmětné dílo v termínu sjednaném v čl. VII. odst. 2 Smlouvy. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly v souladu s čl. IX. odst. 2 Smlouvy na změně doby plnění uvedené v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, a to tak, že provedení díla se zhotovitel zavazuje provést nejpozději do **31. 8. 2021 včetně**.
4. Smluvní strany si zároveň dohodly, že dílo bude provedeno ve dvou fázích, a to tak, že bude provedena adaptace dřevěné podlahy v prostorách kanceláře č. 513 jako samostatná fáze č. 1, a adaptace dřevěných podlah v kancelářích č. 404 a 411 jako samostatná fáze č. 2. Termíny provedení jednotlivých fází díla budou stanoveny vždy po dohodě a v souladu s příslušnými dotčenými pracovníky objednatele. Dílo však bude provedeno zhotovitelem nejpozději do termínu 31. 8. 2021.
5. Smluvní strany se dohodly na změně úhrady ceny za dílo uvedené v čl. III. odst. 3 Smlouvy, a to tak, že úhrada bude provedena na základě dvou dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem a doručených objednateli s tím, že tyto daňové doklady je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí každé jednotlivé fáze díla objednatel. Cena za uskutečnění fáze č. 1 bude zhotovitelem vyúčtována na základě daňového dokladu po předání a převzetí objednatel ve výši 67 076,- Kč bez DPH (slovy: „šedesát sedm tisíc sedmdesát šest korun českých“) a cena za uskutečnění fáze č. 2 bude zhotovitelem vyúčtována na základě daňového dokladu po předání a převzetí objednatel ve výši 117 050,- Kč bez DPH (slovy: „sto sedmnáct tisíc padesát korun českých“). K ceně bez DPH za každou jednotlivou fázi bude připočtena DPH ve výši 21%.

III. Ochrana osobních údajů

1. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto Dodatku č. 1 dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnosti přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za

účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je zveřejněna na stránkách www.szif.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) originálním vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje informace, které nelze poskytnout podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen tento Dodatek č. 1 uveřejnit v registru smluv. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1. Obě smluvní strany jsou proto povinny nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 provést kontrolu, zda je tento Dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že tento Dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv není, je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní osobu SZIF anebo Dodatek č. 1 sám uveřejnit.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1: Specifikace prací a cenová kalkulace

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Jiří Korol

ředitel Odboru správy

.....

XXXXXXXXXX

jednatel společnosti