

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**I.  
Smluvní strany**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	26-03-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	195/E/21

*obchod*

**Zhotovitel:**

**Jméno:**

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**STINTER CZ s.r.o.**

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 101557

jednatelkou [REDACTED]

Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

25959506

CZ25959506

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52

[REDACTED] ředitelem

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo:**

**II.  
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 10. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávajících dvou teras a budovy školní jídelny při Základní škole Josefa Gočára v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120074 s názvem „ZŠ JOSEFA GOČÁRA – OPRAVA TERAS U ŠKOLNÍ JÍDELNY“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení

(dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a přílohy č. 2 tj. projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Prokopem Vackem z projekční kanceláře PV projekt, spol. s r.o., Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25996282, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - provedení oplocení a zařízení staveniště při zachování vstupu a parkovací plochy pro personál ŠJ (vč. instalace informační tabule);
  - demontáž stávající dlažby;
  - odstranění spádové betonové vrstvy vč. hydroizolace;
  - odstranění tepelné izolace vč. separační fólie;
  - provedení pojistné hydroizolace natavením SBS modifikovaného asfaltového pásu na obnaženou nosnou stropní konstrukci;
  - montáž tepelné izolace;
  - provedení hydroizolační vrstvy pomocí střešní fólie;
  - vykonání zkoušky těsnosti ploché střechy pomocí speciálních nedestruktivních detekčních metod vč. vyhotovení protokolu o těsnosti hydroizolačních vrstev (například zátopová zkouška, elektroimpulzní zkouška, jiskrová zkouška apod.);
  - montáž nové betonové dlažby (přírodní odstín) na podložkách např. BEST TERASOVA, rozměr 400x400 mm;
  - montáž oplechování a klempířských prvků;
  - oprava omítky obvodových atik povrchovou úpravou z umělého kamene (pemrlovaná teracová omítka – jádro bude tvořit cementová malta v tloušťce 15 - 20 mm a lícni vrstvu cementová malta s kamennou drtí. Povrch bude upraven vymýváním, vyhlazením, broušením a pemrlováním);
  - oprava vnější nesoudržné štukové omítky na budově ŠJ;
  - provedení kontroly technického stavu zábradlí a původní barevnosti pomocí restaurátorských sond a provedení následného nátěru;
  - odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce;
  - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.
4. Konkrétní vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
5. V souvislosti s výše popsány změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3 a odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 57.180,23 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
  1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **890.768,89 Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


Přílohy: Změnové listy a změnové rozpočty

29. 03. 2021

V Praze dne 24. 3. 2021 .....

V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:



ZA OBJEDNATELE:



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>STINTER CZ s.r.o.</b> Perucká 1/2522, Praha 2, 120 00	
Změnový list vystavil investor :	<b>Technické Služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové	
Datum:	23.3.2021	
Název akce:	<b>ZŠ JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ A ZŠ POUCHOV – OPRAVY ANGLICKÝCH DVORKŮ</b>	
Odkazy na specifikaci:	ZŠ JOSEFA GOČÁRA – OPRAVA TERAS U ŠKOLNÍ JÍDELNY	
na výkresy:	Položkový rozpočet k SOD	
na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<b>1. Změna</b>		
<b>Vícepráce - přípočet prací neobsažených v SOD</b>		
Předmětem změny je provedení prací, které byly nad rámec výkazu výměr k SOD.		
<b>2. Změna</b>		
<b>Méněpráce - odpočet neprovedených prací</b>		
Předmětem změny je odpočet neprovedených prací uvedených v SOD. Během prací bylo rozhodnuto, že některé předpokládané práce v projektové dokumentaci není nutné provádět.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 3 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1. 0,- Kč	1. 34 096,87 Kč	
2. -91 277,10 Kč	2. 0,- Kč	
<b>Celkem: -91 277,10 Kč</b>	<b>Celkem: 34 096,87 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1. 34 096,87 Kč		
2. -91 277,10 Kč		
<b>Celkem: -57 180,23 Kč bez DPH</b>	nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 23.3.2021	Datum: 24.3.2021	

**Soupis změnových listů k dodatku č.1**

**Stavba:** ZŠ JOSEFA GOČÁRA - OPRAVA TERAS U ŠKOLNÍ JÍDELNY

**Objednavatel:** Technické Služby Hradec Králové  
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

**Zhotovitel:** STINTER CZ s.r.o.  
Perucká 1/2522, Praha 2, 120 00

**Zpracovatel:** XXXXXXXXXX

číslo ZL	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Vícepráce - přípočet prací neobsažených v SOD	0,00	34 096,87	34 096,87
2	Méněpráce - odpočet neprovedených prací	-91 277,10	0,00	-91 277,10
Celkem		-91 277,10 Kč	34 096,87 Kč	-57 180,23 Kč

**Cena bez DPH** **-57 180,23 Kč**

DPH	zak.ladění	21,00%	ZE	-57 180,23	-69 188,08
	oprava	15,00%	ZE		0,00

**Cena s DPH** **-69 188 Kč** v CZK

## ZMĚNA Č.1

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m <sup>2</sup>
---	---	-----------	--	----------------

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 713 - Izolace tepelné

2	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m <sup>2</sup>
2,2*15				
Součet				

deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m<sup>2</sup>) tl 100mm

3	M	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m <sup>2</sup> ) tl 100mm	m <sup>2</sup>
---	---	----------	---	----------------

8	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t
---	---	-----------	--	---

#### 764 - Konstrukce klempířské

4	K	764311400R	Oplechování schodů pozinkovaným plechem dle požadavku investora	kpl
9	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t

#### 767 - Konstrukce zámečnické

1	K	767891900R	Úprava stojek zábradlí (dodání chybějícího materiálu, naváření, obroušení, nátěr)	kpl
10	K	767995110R	D+M atypických plechových stupňů	kus

Celkem odpočet	0,00
Celkem přípočet	34 096,87
Celkem rozdíl	34 096,87

## ZMĚNA Č.2

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	R1	Pemřovaná teracová omítka - povrchová úprava z umělého kamene	m2
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>				
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>				
2	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3
3	K	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2
4	M	60726285	deska dřevosběpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2
5	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>				
6	K	764212636.1	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm	m
7	K	764212664.1	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm, K/1	m

**Celkem odpočet -91 277,10**

**Celkem přípočet 0,00**

**Celkem rozdíl -91 277,10**