



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č.398 /19

Dále jen „dodatek“

I.

Smluvní strany

Příspěvková organizace:

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, e-mail:

datová schránka:

zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Nerudova 267, 385 01 Vimperk

00477419

Ing. Petr Žuravský

MONETA MONEY Bank

i-skola.eu

Ing. Petr Žuravský

a

Společnost:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

statutární orgán:

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

VKB stavby, s.r.o.

Buk 51, 38301 Prachatice

02192012

CZ02192012

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

cz

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou a Základní školou, Vimperk, Nerudova 267 a společností VKB stavby, s.r.o. dne 27. 9. 2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna článku IV., odst. 2 výše specifikované smlouvy: vzhledem k odsouhlaseným změnovým listům č.1-12 (viz Příloha č. 1 – Změnové listy 1-12, Příloha č.2 – Položkové rozpočty) se celková cena za provedení díla navyšuje o 1 248 876,78 Kč bez DPH, tj. o 1 511 141 Kč včetně DPH.



Nová cena za provedení díla činí:

Celková cena bez DPH:	10.447.323,78 Kč
DPH z celkové ceny:	2.193.938,- Kč
Celková cena včetně DPH:	12.641.261,78 Kč

Článek II.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2) Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Přílohy dodatku smlouvy :

- Změnové listy č. 1-12
- Položkové rozpočty

Ve Vimperku, dne: 31.7.2020

Za objednatele



Ředitel :

v Buku dne: 30.7.2020

Za zhotovitele

VK
IČO: _____

