

Protokol o změně díla

změnový list číslo 086

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

**Změna:** Doplnění podlahové lišty do sprchových koutů






P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Změna řeší doplnění lišt do sprchových koutů dle požadavku investora v místnostech č. F 135, F 136, F 153, F 155a, F 214, A 223, A 323		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ v 08/2020		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	48 500,00 Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	48 500,00 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	5.1.2021		
objednatel (investor, uživatel)	5.3.2021		
TDI:	16.3.21		
GP:	13.10.2020		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 grafická část typ lišty Příloha 02 grafická část rozsah instalace		
	Datum 11. 8. 2020		

## Příloha č. 1 pro ZL 086 - Doplnění podlahové lišty

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika  
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>48 500,00</b>	
nová	n	Lišta (dodávka) po balení 30mb, zbytek bude předán uživateli	mb	30,00000	1 262,50	37 875,00	R-pol.
nová	n	Montáž lišty	mb	17,00000	625,00	10 625,00	R-pol.
<b>Celkem VCP/MNP</b>						<b>48 500,00</b>	

**ZL 086 Příloha 02 grafická část – doplnění lišt v F 135, F 136, F 153, F 155a, F 214, A 223, A 323**



ZL 086 PRILoha 02  
TYP LISTY


MENU



Hledat v katalogu



&lt; Prahov e lišty pro koupelny

[zobrazit vřechny dekory \(2\)](#)

Mokr e prostory

## Prahov e lišty pro koupelny - PVC Threshold Transition

<p>Prahov e lišty jsou p echodov e profily ur en e do koupelen. Vyr ab ej  se z gumy a PVC. Gumov a varianta zaru uje d iky sm a cknut i lišty p i zav en i dve r i dokonalou vodot esnost. PVC prahov a liřta se dod ava ve  tyřech barv ach umořňuj ic ich lepři slad en i s barvou podlahov e krytiny. Gumov a verze m a velkou st redovou vzduchovou kapsu a je t reba ji lepit. PVC verze je ur cena ke svařov an i. Prahov e lišty jsou kompatibiln i s heterogenn imi i homogenn imi vinylov ymi krytinami v rol ech i s podlahovinami pro koupelny.</p>

[zobrazit m en e](#)

### KL I OV E VLASTNOSTI

- Dokonal a vodot esnost
- Ide aln i pro zdravotnick a a pe ovatelsk a za r izen i
- &nbsp;Hygiena a snadn a  drřba



MENU

CELKOVÁ Tloušťka: 3,5 mm



ŽÁDOST O CENOVOU NABÍDKU

[Přidat k porovnání](#)

[Vyhledat obchodního zástupce](#)

## Vyhledat Prahové lišty pro koupelny dle požadavků

DESIGN PVC Threshold Transition ✕



4 formáty