


Protokol o změně díla

změnový list číslo 087

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno											
Objekt: Stávající Pavilon G část A											
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno											
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno											
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195											
Změna: Záměna okenních klik na objektu A											
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno										
	Popis změny: Změna zohledňuje náklady na storno poplatků za již objednané okenní kliky, kliky byly objednané nerez hranaté se zamykáním shodně jako v 1. etapě následně uživatel požádal o záměnu klik za hliníkové uzamykatelné oblé kliky pro objekt GA.										
Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO											
ocenění změny předložil: GZ ve formě											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06</td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK</td> <td>28 000,00 Kč</td> <td>0,- Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>0,-</td> <td>0,-</td> </tr> </table>			náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	28 000,00 Kč	0,- Kč	projekční náklady	0,-	0,-
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce									
Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	28 000,00 Kč	0,- Kč									
projekční náklady	0,-	0,-									
úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06											
C E N A	zvýšení: 28 000,00 Kč										
	snížení: 0,-										
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3										
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis								
	zhotovitel:	5.1. 2021									
objednatel (investor, uživatel)	5.3. 2021										
TDI:	16. 3. 21										
GP:	13. 10. 2020										
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:										
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby										
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby										
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce										
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb										
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet										
	Datum 11. 8. 2020										

Příloha č. 1 pro ZL 087 - Záměna okenních klik na objektu A

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 799		Ostatní				28 000,00	
1	799	Náklady spojené se změnou kování výplní okenních otvorů na budově A - storno poplatek. Kliky byly objednané na základě odsouhlaseného vzorkování v	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00	R-pol.
Celkem						28 000,00	