

Protokol o změně díla

změnový list číslo 093

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno





Objekt: Stávající Pavilon G část A, F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Ventilační otvírky - doplnění bezpečnostního prvku

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno, Projekt											
	Popis změny: Změna řeší doplnění bezpečnostního prvku na otvíravou část oken na objektu A a F v počtu 68 kusů za účelem bezpečnosti daného prvku proti vypadnutí											
Způsob projekčního zpracování: ANO, Revize PD v.č. D.1.01.1-1038_DOPLNĚNÍ OTVORU VENTILAČNÍCH KŘÍDEL												
vliv změny na náklady stavby: ANO												
ocenění změny předložil: GZ ve formě												
<table border="1"> <tr> <td>náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06</td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK</td> <td>120 224,00 Kč</td> <td>0,-Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>0,-</td> <td>0,-</td> </tr> </table>				náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	120 224,00 Kč	0,-Kč	projekční náklady	0,-	0,-
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce										
Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	120 224,00 Kč	0,-Kč										
projekční náklady	0,-	0,-										
úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06												
C E N A	zvýšení: 120 224,00 Kč											
	snížení: 0,-											
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3											
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis									
	zhotovitel:	5.1. 2021										
	objednatel (investor, uživatel)	11. 1. 2021										
TDI:	16. 3. 21											
GP:	24. 11. 20											
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 08/2020											
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby											
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby											
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce											
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb											
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 grafická část PD v.č. D.1.01.1-1038_DOPLNĚNÍ OTVORU VENTILAČNÍCH KŘÍDEL											
	Datum 3. 9. 2020											

Příloha č. 1 pro ZL 093 - Ventilační otvírky - doplnění bezpečnostního prvku

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Genová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				120 224,00	
nová	767-001001	Ventilační otvírky - doplnění bezpečnostního prvku	ks	68,00000	1 700,00	115 600,00	R-pol.
1233	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	4,00000	1 156,00	4 624,00	SoD

Celkem ZL	120 224,00
------------------	-------------------

