

Protokol o změně díla

změnový list číslo 095

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Doplnění vývodu pro UPS

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: SYH6K6RMT APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V, pol. 200 byla součástí dodávky stavby a změnový list řeší zapojení UPS na elektrickou energii.		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	12 326,96 Kč	0,00 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01v části		
	zvýšení:	12 326,96 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	16/3/2021		
objednatel (investor, uživatel)	15.3.2021		
TDI:	16.3.21		
GP:	15.3.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: bez		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 04. 11. 2020		

Příloha č. 1 pro ZL 095 - Doplnění vývodu pro UPS

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Cen. soustava / platnost	typ položky
Díl: _1		D.1.01_SO 01 - PAVILON G PK, D.1.01.4.06-REV 01_Silnoproudá elektrotechnika - revize 01				11 206,36		
nově	Pol__0001	JISTIČ 40/C/3 10KA (hlavní jistič)	ks	1,00000	1 448,75	1 448,75		nová
nově	Pol__0002	JISTIČ 32/C/1 10KA (UPS)	ks	1,00000	338,63	338,63		nová
nově	Pol__0003	KOPOS LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M/20M BÍLÁ	m	6,00000	152,13	912,78		nová
217	367	Kabel CYKY 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	7,00000	85,10	595,70	Vlastní	SoD
	Pol__0005	Podružný materiál	ks	1,00000	550,50	550,50		nová
285	61	Revizní práce, měření	hod	2,00000	2 127,50	4 255,00	Vlastní	SoD
275	51	Práce nespécifikované ceníkem- Úprava stávajícího rozvaděče 4hod- Oživení a uvedení do provozu 2hod V ceně není úprava přívodního kabelu, ani úprava jištění na straně přívodu, přívodní kabel by měl být alespoň CYKY-J 5x6 a jištění min. 32A/3/C	hod	6,00000	517,50	3 105,00	Vlastní	SoD
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 120,60		
nově	005122010R	Provoz objednatele	%	10,00000	112,06	1 120,60		nová
Celkem						12 326,96		