


Protokol o změně díla

změnový list číslo 100

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část A Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Doplnění bezpečnostní fólie na okna O/7			
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno Popis změny: Změnový list řeší nový požadavek investora na doplnění bezpečnostní fólie na okna O/7. V zadávací projektové dokumentaci je v m.č. B 101 6 ks O/6 s bezpečnostním zasklením, které se osadí nově místo pozice O7 v místnosti 2x A229 + 2xA226 + 1xA332+ 1xA328. Pozice O/7, která je bez bezpečnostního skla se přesune do místnosti B101. kde bude polepena bezpečnostní folií. Jedná se o nový požadavek uživatele, který vyvolal revizi projektové dokumentace.		
	Způsob projekčního zpracování: ano v. č. D.1.01.1-303_01_Púdorys_2.NP-A, D.1.01.1-304_01_Púdorys_3.NP-A		
C E N A	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK projekční náklady	25 053,94 Kč 0,-	0,- 0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	25 053,94 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel: objednatel (investor, uživatel) TDI: GP:	5.1. 2021 11.1. 2021 10.9.21 5.1. 21	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 07/2020		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 v.č. D.1.01.1-303_01_Púdorys_2.NP-A a D.1.01.1-304_01_Púdorys_3.NP-A		
	Datum 22. 9. 2020		

Příloha č. 1 pro ZL 100 - Doplnění bezpečnostní fólie okna O/7

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 053,94	
nová	O/07	D+M bezpečnostní fólie LLumar SCL SR PS 4 - 6 ks bezpečnostního okna O/6 z chodby B101 se osadí do 2x A229+2xA226+1xA332+1*A328 místo pozice O/7 bez bezpečního zasklení a okna O/7 z A se osadí do B101 místo O/6. kde se na ně nalepí bezpečnostní fólie	m2	29,10000	860,96	25 053,94	R-pol.
Celkem Změnový list						25 053,94	

