

Protokol o změně díla

změnový list číslo 107

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno											
Objekt: Stávající Pavilon G část A											
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno											
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno											
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195											
Změna: Objekt A - detail u fasády											
P O P I S	Změnu vyvolal: Odkrytí skutečného stavu										
	Popis změny: Změna řeší dořešení detailu návaznosti stávajících kcí na AL fasádu na objektu A viz příloha vydaný detail k DPS. Vyjádření AD: S ohledem na to, že se jedná o rekonstrukci, tak změna řeší návaznosti nové fasády na skutečnosti odkryté po vybourání stávajícího obvodového pláště a odkrytí stávajících ponechávaných konstrukcí. V době zpracování DPS nebylo možné tyto drobné posuny zohlednit.										
Způsob projekčního zpracování: v.č. 1195-05 D.1.01.1.1041											
vliv změny na náklady stavby: ANO											
ocenění změny předložil: GZ ve formě											
<table border="1"> <tr> <td>náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G</td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06</td> <td>125 798,40 Kč</td> <td>0,-Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>0,-</td> <td>0,-</td> </tr> </table>			náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce	Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	125 798,40 Kč	0,-Kč	projekční náklady	0,-	0,-
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce									
Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	125 798,40 Kč	0,-Kč									
projekční náklady	0,-	0,-									
úprava smluvní ceny: : Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06											
C E N A	zvýšení: 125 798,40 Kč										
	snížení: 0,-										
A	nová cena:										
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum									
	zhotovitel:	16/3/2021									
	objednatel (investor, uživatel)	M. J. 2021									
	TDI:	16.3.21									
	GP:	15.3.2021									
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 11/2020										
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby										
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby										
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce										
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb										
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:										
	Příloha 01 položkový rozpočet										
	Příloha 02 – PD změny v.č. 1195-05 D.1.01.1.1041										
Datum 04. 12. 2020											

Příloha č. 1 pro ZL 107 - Objekt A - detail u fasády

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				125 798,40	
nová	767000111RT1	D+M lišty u fasády	mb	288,00000	420,00	120 960,00	R-pol.
1233	998767203	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	1 209,60	4 838,40	SoD
Celkem						125 798,40	

