

Protokol o změně díla

změnový list číslo 122

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část D, E, F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Změna typu revizních dvířek (D+E+F)

P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Změna řeší změnu velikosti revizních dvířek v objektech D, E a F.		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	354 474,51 Kč	-182 160,00 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: : Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	172 314,51 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	16.3.2021		
objednatel (investor, uživatel)	5.3.2021		
TDI:	16.3.21		
GP:	15.3.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 5. 11. 2020		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	Cen. soustava / platnost	Typ položky
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
1	342264101	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 24+15	kus	39,00000	624,00	24 336,00		RTS 20/ II	nová
				39,00000					
2	342264102	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 4+110+32+3+10	kus	159,00000	777,00	123 543,00		RTS 20/ II	nová
				159,00000					
3	RGS.KB510318	Revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 200x200 mm	kus	4,00000	600,59	2 402,36		R-pol.	nová
4	RGS.KB510320	Revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 300x300 mm	kus	110,00000	780,91	85 900,10		R-pol.	nová
5	RGS.KB510322	Revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 400x400 mm	kus	32,00000	881,43	28 205,76		R-pol.	nová
6	RGS.KB510324	Revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 500x500 mm	kus	3,00000	998,08	2 994,24		R-pol.	nová
7	RGS.KB510326	Revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 600x600 mm	kus	24,00000	1 102,73	26 465,52		R-pol.	nová
8	RGS.11112	Příplatek za uzamykatelný zámek k dvířkům	kus	73,00000	300,00	21 900,00		R-pol.	nová
9	RGS.11113	Dvířka akustika (demontáž SDK, montáž akustika) 600x600 mm	kus	15,00000	1 452,73	21 790,95		R-pol.	nová
10	RGS.11114	Dvířka akustika (demontáž SDK, montáž akustika) 300x300 mm	kus	10,00000	1 030,91	10 309,10		R-pol.	nová
1213	767-Z/060	D+M revizní dvířka do SDK podhledu, zámek, rozměr 400x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení a zapravení. podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/060	kus	-198,00000	920,00		-182 160,00	vlastní	SoD
1233	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 656,87030	4,00	6 627,48		RTS 18/ II	SoD

Cena celkem VCP/MNC				354 474,51	-182 160,00
CELKEM ZL bilance				172 314,51	