

Protokol o změně díla

změnový list číslo 126

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Omyvatelné nátěry A211_A212_VV

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Změna řeší změnu nátěru na epoxidové v m.č. A211, A212 dle požadavku investora.		
Způsob projekčního zpracování:			
vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ		ve formě	
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		vícepráce	méněpráce
Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK		20 500,70 Kč	-7 622,06 Kč
projekční náklady		0,-	0,-
úprava smluvní ceny: Připočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06			
C E N A	zvýšení:		12 878,64 Kč
	snížení:		0,-
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	16/3/2021	
objednatel (investor, uživatel)	5.3.2021		
TDI:	16.3.21		
GP:	15.3.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby, v rámci 2. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 10. 8. 2020		

Příloha č. 1 pro ZL 126 - Omyvatelné nátěry na pokojích neklidu A.211, A.212

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	Cenová úroveň
Díl: 783 Nátěry						20 500,70	0,00		
nová	783-001001	AQUADECOL EPOXY M - vodou ředitelná 2K epoxidová barva na podlahy a stěny, dodávka a montáž	m2	105,13180	195,00	20 500,70		nová	R-pol.
2.NP - číslo místnosti :									
A.211 : 17,91*2,62+14,47				61,39420					
Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400					
-(2,45+0,50)*2,62				-7,72900					
A.212 : 18,63*2,62+15,61				64,42060					
Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400					
-0,90*2,02				-1,81800					
-2,40*2,62				-6,28800					
Součet				105,13180					
Díl: 784 Malby						0,00	-7 622,06		
1315	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-105,13180	19,40		-2 039,56	SOD	RTS 18/ II
2.NP - číslo místnosti :									
A.211 : 17,91*2,62+14,47				61,39420					
Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400					
-(2,45+0,50)*2,62				-7,72900					
A.212 : 18,63*2,62+15,61				64,42060					
Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400					
-0,90*2,02				-1,81800					
-2,40*2,62				-6,28800					
Součet				105,13180					
1316	784195212R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-105,13180	53,10		-5 582,50	SOD	RTS 18/ II

Cena celkem VCP/MNC	20 500,70	-7 622,06
CELKEM ZL bilance	12 878,64	