

Protokol o změně díla

změnový list číslo 133

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno





Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

**Změna: Komunikace u vstupu do objektu A a severní část**

P O P I S	Změnu vyvolal: Odkrytí stavu stávajících konstrukcí, FN Brno, Projekt		
	Popis změny: Změnový list řeší doplnění odvodňovacích žlabů komunikací sever, doplnění vsaků před objektem A, doplnění odvodňovacích žlabů v rozsahu dle platné PD a odpočet neprováděné čerpací stanice a výměnu odvodňovacího žlabu na vstupu do 1.PP objektu A, kdy stávající žlab byl zcela nefunkční a neodváděl srážkové vody.		
Způsob projekčního zpracování: ano, vč.			
vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ			ve formě
náklady na změnu SO 302 Areálová kanalizace		vícepráce	méněpráce
Příloha 01 rozpočet, položky, D 1.302 Areálová kanalizace, retence		408.644,00 Kč	-210.115,10 Kč
projekční náklady		0,-	0,-
úprava smluvní ceny: Připočet v části D 1.302 Areálová kanalizace, retence			
C E N A	zvýšení:		198.528,90 Kč
	snížení:		0,-
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	16/3/2021	
	objednatel (investor, uživatel)	16.3.2021	
	TDI:	16.3.2021	
	GP:	15.3.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 09/2020		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce                      projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02.1 + 2.2 Grafická část		
Datum 14. 12. 2020			

**Příloha č. 1 pro ZL 133 - Komunikace - úprava odvodnění**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 D.1.302 SO 302 Areálová kanalizace  
 D.1.302 Areálová kanalizace, retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem VCP	Celkem MPC	Typ položky	cenová úroveň
<b>Díl: 991</b>		<b>Odvodnění</b>							
nová	9991-001	Vsakovací jímka včetně napojení	kpl	2,00000	23 862,50	47 725,00		nová	R-pol.
nová	Pol__0002	Odvodňovací žlab Ž1, dl. 4m, tř.zatížení C250, rošt z pozinkované oceli (např. ACO Multidrain V200, typ 5.0), dodávka + montáž	ks	1,00000	49 379,00	49 379,00		nová	R-pol.
nová	Pol__0003	Odvodňovací žlab Ž2, dl. 17,5m, tř.zatížení C250, rošt z pozinkované oceli (např. ACO Multidrain V200, typ 5.0), dodávka + montáž	ks	1,00000	170 280,00	170 280,00		nová	R-pol.
nová	Pol__0004	Odvodňovací žlab Ž3, dl. 3,5m, tř.zatížení A15, rošt z pozinkované oceli (např. ACO Multidrain V100, typ 0.0), dodávka + montáž	ks	1,00000	23 985,00	23 985,00		nová	R-pol.
nová	Pol__0005	Odvodňovací žlab u vstupu, dl. 3,5m + 2,0m, tř.zatížení C250, rošt z pozinkované oceli (např. ACO Multidrain V200, typ 5.0), dodávka + montáž	ks	1,00000	67 896,00	67 896,00		nová	R-pol.
nová	Pol__0006	Odvodňovací žlab Ž5, dl. 4m, tř.zatížení D400, rošt z pozinkované oceli (např. ACO Multidrain V200, typ 5.0), dodávka + montáž	ks	1,00000	49 379,00	49 379,00		nová	R-pol.
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>							
50	nc	Čerpací stanice srážkových vod se dvěma čerpadly	ks	-1,00000	210 115,10		-210 115,10	vlastní	SoD

<b>Cena celkem VCP/MNC</b>				<b>408 644,00</b>	<b>-210 115,10</b>
<b>CELKEM ZL bilance</b>				<b>198 528,90</b>	



ZL 133 PRÍLOHA 2.2

