

jako „**Společník 2**“ (původně VPÚ DECO PRAHA a.s.) a „**Společník 6**“
zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488
na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v: Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE], místopředsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

jako „**Společník 3**“

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488
na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „**Správce**“ a „**Společník 4**“

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
Zastoupeným [REDAKCE], statutárním ředitelem

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „**Společník 5**“

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488
na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE], místopředsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „**Společník 7**“

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488
na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

e.mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 4 je požadavek ze strany Zadavatele na aktualizaci polních cest dle závěru pracovní porady konané dne 03.02.2021, rozšíření rozsahu PD o autobusovou zastávku „Sedlec, Lékařova Lhota, rozcestí“ ve směru na České Budějovice a zpracování připravovaných pozemkových úprav k.ú. Újezd u Vodňan a k.ú. Hvožd'any u Vodňan.

Dodatkem č. 4 se tedy upravuje předmět Smlouvy – čl. I. a současně se mění čl. II. – Cena za dílo a III. – Doba a místo plnění.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatel v tomto rozsahu a členění:

- Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR);
- Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR);

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Dále musí projektová dokumentace řešit mimoúrovňové křížení silnice I/20 se silnicí III/12233 v obci Újezd, **aktualizaci polních cest na základě výsledků pracovní porady ze dne 03.02.2021, zahrnutí autobusové zastávky „Sedlec, Lékařova Lhota, rozcestí“ ve směru na České Budějovice do PD a zpracování komplexních pozemkových úprav k.ú. Újezd u Vodňan a k.ú. Hvožd'any u Vodňan do projektové dokumentace.**

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- Technické podmínky uvedené v Rámcové smlouvě.
 - Stručný popis systému PPS (Postup přípravy staveb) tvoří přílohu č. 2 Smlouvy
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

2. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) – navýšení o 163 500,-Kč bez DPH

Cena za část a) bez DPH:	původní cena:	3 254 150,-Kč	Nová cena:	3 417 650,-Kč
DPH (21%) za část a):	původní cena:	683 372,-Kč	Nová cena:	717 707,-Kč
Cena za část a) s DPH	původní cena:	3 937 522,-Kč	Nová cena:	4 135 357,-Kč

3. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR) – bez navýšení

Cena za část b) bez DPH:	1 028 880,-Kč
DPH (21%) za část b):	216 065,-Kč
Cena za část b) s DPH	1 244 945,-Kč

Celkem (a+b) bez DPH: 4 446 530,-Kč

Celkem DPH: 933 772,-Kč

Celkem včetně DPH: 5 380 302,-Kč

4. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
5. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plnění.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele
nové termíny ukončení prací:
koncept DUR se zpracovanými připomínkami, včetně konceptu Záborového elaborátu k připomínkám ...
do 31.05.2021.
čistopis DUR ... **do 1 měsíce** od uzavření připomínek k záborovému elaborátu, nejdříve však do 1 měsíce od zplatnění pozemkových úprav.
IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) ... do 4 měsíců od předání čistopisu DUR.
2. Zhotovitel předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 6 týdnů předá protokolárně souhrnné vyjádření ke konceptu DUR, které zhotovitel zapracuje do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto Dodatkem č.4 dotčena a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Českých Budějovicích dne **26. 03. 2021**

V Brně dne **12 -03- 2021**

PODEPSÁN
za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN
za Zhotovitele: Dopravoprojekt Brno a.s.

Oprávněný podpis (podpisy)
[REDAKCE]
ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis (podpisy)
[REDAKCE]
předseda představenstva