

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1033/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: HS12657 140L

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] email: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební**
sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], prodávka pro
vnitřní a vnější vztahy
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], řešitel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], řešitel
IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zřízena: dle znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn
tel.: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**VD ORLÍK – ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD – FYZIKÁLNÍ MODEL NOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2016, upravujícího změny závazku smluvních stran.
3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním **§ 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.**
4. Důvodem prodloužení termínu je potřeba provedení dalších objednatelům požadovaných prací na fyzikálním modelu, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.
Konkrétně se jedná o úpravy na vtoku, spadišti a části skluzu konstrukce modelu bezpečnostního přelivu pro možnost zajištění dostatečné kapacity navrhovaných konstrukcí Konkrétně.
Úpravy konstrukce bezpečnostního přelivu za účelem dosažení jeho kapacity určené objednatelům předanými podklady (dokumentací pro územní řízení a výsledky matematického 3D modelu) jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku – Zápisu z výrobního výboru ze dne 11. 1. 2017.
5. Popsané úpravy rozšiřující předmět smlouvy o dílo mají vliv na lhůty provádění díla a celkovou cenu díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se odstavec 3. doplňuje o bod 3.8.:

- 3.8. vzhledem k dílčím výsledkům měření provedených na fyzikálním modelu v rámci plnění předmětu smlouvy, které prokazují, že konstrukce bezpečnostního přelivu nedosahuje průtokové kapacity požadované objednatelům, budou na konstrukci fyzikálního modelu provedeny následující úpravy:
- bude provedena úprava podélného sklonu dna přelivu za vtokovým objektem na hodnotu 1%,
 - veškeré konstrukce přelivu budou navýšeny tak, aby bylo možné měnit srovnávací rovinu fyzikálního modelu, a tím zajistit dostatečné zkapacitnění přelivu.
- Veškeré výše popsané úpravy budou provedeny ve smyslu zápisu z výrobního výboru akce ze dne 11. 1. 2017 (příloha č. 2 tohoto dodatku).

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení plnění: 27. 6. 2016
 - b) dokončení plnění: nejpozději do 31. 3. 2017

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) **766 000 Kč**

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 93 000 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 859 000 Kč
(slovy: osmsetpadesátdevětisíc korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena dodatečných prací popsaných v čl. I. tohoto dodatku byla stanovena na základě kalkulace ceny, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny dodatečných prací

Příloha č. 2: Zápis z výrobního výboru ze dne 11. 1. 2017

V Praze dne

V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy
Vysoké učení technické v Brně