

Veřejná zakázka:
„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo č. 355/ODO/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy
Číslo smlouvy zhotovitele S20-026-0026

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Martina Svojtková, ředitelka organizace

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. [REDACTED], [REDACTED]

telefon: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

2. Společnost SW-AZ Podstrání

Sídlo: Zemská 259, 377 01 Ejpovice

správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Zastoupený: Ing.Pavlem Brůžkem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Číslo účtu: ČSOB a.s., č.ú. 0212269343/0300

ID datové schránky: amx5p38

Druhý společník: AZ SANACE a.s.

sídlo: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva,

Ing. Tomáš Novák, Mgr. Petr Dvořák – členové představenstva
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
Číslo účtu: ČSOB a.s., č.ú.129211415/0300
ID datové schránky: fxcczsu

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Pavel Brůžek
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

- Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:
Ing. [REDACTED]
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]
telefon: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- Osoba pověřená vedením stavby: [REDACTED]
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Článek II. Předmět Dodatku

2.1 Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení Smlouvy o dílo č. 355/ODO/2019 ze dne 17. 9. 2019 následovně:

- osobou oprávněnou zastupovat objednatele ve věcech smluvních se namísto Ing. Jana Lichtnegera, ředitele organizace stává Ing. Martina Svojtková, ředitel organizace;
- namísto [REDACTED] se osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele k převzetí díla stává [REDACTED];
- namísto [REDACTED] se hlavním stavbyvedoucím stává [REDACTED];
- autorizovanou osobou pro obor dopravní stavby je namísto [REDACTED] nově [REDACTED];
- autorizovanou osobou pro obor dopravní stavby je namísto Ing. [REDACTED] nově Ing. [REDACTED];
- osobou pověřenou vedením stavby je [REDACTED].

2.2 S ohledem na výše uvedené se mění znění článku XIII. odst. 13.1 a odst. 13.4 následovně:

Původní znění:

13.1 ve věcech smluvních: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

13.4 ve věcech technických:

- a) Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
- b) Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:
Ing. [REDACTED]
- c) Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

Nové znění:

13.1. ve věcech smluvních: Ing. Martina Svojtková, ředitelka organizace

13.4 ve věcech technických:

- a) Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
- b) Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:
Ing. [REDACTED]
- c) Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED] c
Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]
- d) Osoba pověřená vedením stavby: [REDACTED]

2.3 Z důvodu změny financování stavby se na základě vzájemné dohody mění ustanovení v odstavci Vymezení některých pojmů, v článku III. odst. 3.2, odst. 3.3 bod a) a 3.4 bod g) a h), článku XII, odst. 12.2, článku XIV. odst. 14.2 a 14.3 následovně:

V odstavci **Vymezení některých pojmů se nahrazuje „IROP“ novým pojmem „SFDI“**. „SFDI“ znamená Státní fond dopravní infrastruktury.

Původní znění:

Článek III.

odst. 3.2 Dílo bude realizováno z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) /dále jen předmětný projekt/.

odst. 3.3 Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:

- a) Podmínky IROP – Obecná pravidla a Specifická pravidla pro výzvu č. 70
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II (včetně všech příloh),

odst. 3.4 Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:

- g) provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označení Staveniště po celou dobu realizace informační tabulí (dodávka zhotovitele) o velikosti a v počtu dle oceněného soupisu prací s uvedením prvků základní publicity IROP v souladu s Obecnými pravidly a základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a TDI,
- h) po ukončení Díla osazení stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu (plast) o velikosti a v počtu dle oceněného soupisu prací s uvedením názvu projektu, hlavního cíle projektu a prvků základní publicity IROP v souladu s Obecnými pravidly,

Článek XII.

odst. 12.2 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, že nedojde ke schválení či obdržení finančních prostředků (dotace) z IROP a objednatel tudíž neobdrží na realizaci předmětného díla příslušný příspěvek. V souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo se dodavatel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která může vzniknout.

Při zrušení této smlouvy ve smyslu tohoto odstavce se zhotovitel i objednatel neodvolatelně vzdávají práva na náhradu všech nákladů, které v souvislosti s přípravou zakázky na stavební práce s názvem „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ některé ze smluvních stran vznikly.

Článek XIV.

odst. 14.2 Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli nejdříve po registraci předmětného projektu stavby: „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro programové období 2014 – 2020.

odst. 14.3 V případě, že k registraci předmětného projektu v rámci IROP pro programové období 2014 - 2020 nedojde a objednatel tak na realizaci předmětného Díla neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.

Nové znění:

Článek III.

odst. 3.2 Dílo bude realizováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) /dále jen předmětný projekt/.

odst. 3.3 Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:

b) Podmínky SFDI (včetně všech příloh),

odst. 3.4 Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:

- i) provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označení Staveniště po celou dobu realizace informační tabulí (dodávka zhotovitele) o velikosti a v počtu dle oceněného soupisu prací s uvedením prvků základní publicity SFDI v souladu s pravidly a základních údajů o stavbě, dále o investrovi, dodavateli a TDI,
- j) po ukončení Díla osazení stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu (plast) o velikosti a v počtu dle oceněného soupisu prací s uvedením názvu projektu, hlavního cíle projektu a prvků základní publicity SFDI v souladu s pravidly,

Článek XII.

odst. 12.2 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, že nedojde ke schválení či obdržení finančních prostředků (dotace) ze SFDI a objednatel tudíž neobdrží na realizaci předmětného díla příslušný příspěvek. V souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo se dodavatel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která může vzniknout.

Při zrušení této smlouvy ve smyslu tohoto odstavce se zhotovitel i objednatel neodvolatelně vzdávají práva na náhradu všech nákladů, které v souvislosti s přípravou zakázky na stavební práce s názvem „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ některé ze smluvních stran vznikly.

Článek XIV.

odst. 14.2 Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli nejdříve po schválení finančních prostředků na zajištění financování předmětného projektu stavby: „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

odst. 14.3 V případě, že nebudou schváleny finanční prostředky na zajištění financování předmětného projektu v rámci SFDI a objednatel tak na realizaci předmětného Díla neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.


2.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 355/ODO/2019 zůstávají beze změny.

2.5 Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelům nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele: 30.3.2021

V Sokolově




Ing. Martina Svojtková
ředitelka organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Za dodavatele: 22.3.2021

„Společnost SW-AZ Podstrání“



V Ejpovicích



Ing. Pavel Brůžek

18.3.2021

22.3.2021



Ing. Tomáš Novák, Mgr. Petr Dvořák
členové představenstva