

dotč. 1

D 5-18

## DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 635/2017

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Domov pro seniory IRIS, Ostrava- Mariánské Hory,  
příspěvková organizace  
**Zastoupen:** RNDr. Oldřichem Šeremkem, ředitelem  
**Se sídlem:** Rybářská 13, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  
**IČ:** 70631824  
**Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:** RNDr. Oldřich Šeremek  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava  
**Číslo účtu:** 14129761/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

### a

**Zhotovitel:** **BYSTRONĚ Group a.s.**  
**Zapsaná:** u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238  
**se sídlem:** Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00  
**IČ:** 278 00 466  
**DIČ:** CZ27800466  
**Zastoupena:** Michalem Bystroněm, členem představenstva  
**Telefon:** [REDAKCE]  
**GSM:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]  
**Provozovna:** AVION Shopping Park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Ostrava –  
Zábřeh  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava  
**Číslo účtu:** 107-1615600277/0100  
**Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:** Michal Bystroně  
**Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:** [REDAKCE]  
**Osoba oprávněná k jednání ve věcech realizačních:** [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č.1 smlouvy o dílo č. 635/2017 se mění nebo doplňuje následující:

### III.

#### Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem IV. Odst. 3 smlouvy o dílo č. 635/2017 se předmět díla mění o méněpráce a rozšiřuje o vícepráce:

- Méněpráce – klempířských konstrukcí
- Provedení Víceprací - dodávka a montáž klempířských prvků – žlab podokapní, oplechování parapetů, odpadní trouby, špalety, renovace nápisu, doplnění loga s osvětlením, nátěry

- V ceně zhotovitele jsou i veškeré ostatní pomocné prvky nutné k montáži a dokončení kompletního díla

To vše v rámci stavby „Domov pro seniory IRIS“.

#### IV. Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na ceně za řádné provedení díla dle čl. III. smlouvy takto:

Původní cena díla dle SOD: .....696.909,00 Kč bez DPH  
Odpočet MP:.....-61.597,38 Kč bez DPH  
Připočet VCP: .....276.920,80 Kč bez DPH

Nová celková cena díla:.....912.232,42 Kč bez DPH  
DPH 15% .....136.834,86 Kč  
Cena celkem .....1,049.067,28 Kč včetně DPH

Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce na základě jednotkových cen uvedených v příloze č.2 této smlouvy, skutečně provedené práce budou odsouhlaseny stavbyvedoucím objednatele.

#### VI. Doba plnění, dokončení a předání díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na termínu provedení víceprací takto:


Termín dokončení a předání díla se prodlužuje: nejpozději do.....30.6.2018  
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 3 dnů od předání díla

#### X. Závěrečná ujednání


- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
- Příloha č.1 – položkový rozpočet zhotovitele
- 2) Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 20.6.2018

V Ostravě dne 20.6.2018



za objednatele  
RNDr. Oldřich Šeremek  
ředitel



za zhotovitele  
Michal Bystron  
člen představenstva

Správce rozpočtu:



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **635** **Domov pro seniory IRIS - barevné sjednocení**

Objekt: **001** **Barevné sjednocení**

Rozpočet: **001** **Barevné sjednocení**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	135 853,27
PSV	79 470,15
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>215 323,42</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	215 323,42 CZK
Snížená DPH	15 %	32 298,51 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 247 621,93 CZK**

v **Ostravě**

dne

**20.6.2018**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Položkový rozpočet

S:	635	Domov pro seniory IRIS - barevné sjednocení
O:	001	Barevné sjednocení
R:	001	Barevné sjednocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>	<b>23 110,62</b>				
	1	601015187RT7	Omitka stropů tenkovrstvá weber.pas silikon, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	53,61000	322,00	17 262,42
		Včetně pomocného lešení. 56*4,7*0,1+5*0,1+57*4,7*0,1			53,61000		
	2	602011114RT5	Omitka jádrová soklová Cemix 132, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	16,20000	361,00	5 848,20
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>38 754,58</b>				
	3	622300155R00	Montáž APU lišty	m	536,10000	18,00	9 649,80
		západní strana : 56*4,7+5			268,20000		
		jižní strana : 57*4,7			267,90000		
	4	622432111R00	Omitka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	16,20000	434,50	7 038,90
	5	28350216R	Profil Weber ukončení 1,6 m plast+síťovina, dl. 1,6 m	m	643,32000	34,30	22 065,88
		536,1*1,2			643,32000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>33 911,22</b>				
	6	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	552,30000	61,40	33 911,22
		16,2+536,1			552,30000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>	<b>35 000,00</b>				
	7	001	Renovace nápisu, doplnění loga a osvětlení	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>1 927,80</b>				
	8	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,20000	119,00	1 927,80
		(0,3+0,6)/2*36			16,20000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Stavební přesun hmot</b>	<b>101,81</b>				
	9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,19782	85,00	101,81
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>60 105,51</b>				
	10	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 333 mm	m	-67,00000	410,00	-27 470,00
		včetně dilatace a spojovacích prostředků.					
	11	764292661R00	Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK	m	-74,50000	340,00	-25 330,00
	12	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-603,60000	2,05	-1 237,38
	13	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 054,47250	2,10	2 214,39
	14	K20	Otočné žlabové háky	kus	-72,00000	105,00	-7 560,00
	15	764252410RAB	Žlab z plechu podokapní půlkruhový, rš 330 mm	m	106,00000	701,80	74 390,80
		89+17			106,00000		
	16	764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330 mm,	m	3,40000	848,44	2 884,70
		2*1,7			3,40000		
	17	764554410RAC	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, průměru 120 mm	m	60,00000	703,55	42 213,00
		57+3			60,00000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>	<b>19 364,64</b>				
	18	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	68,55000	200,50	13 744,28
		včetně pomocného lešení. 9,9+(58+57)*1,7*0,3					
					68,55000		
	19	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dvěři oškrábáním	m2	4,00000	37,00	148,00
	20	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	4,00000	261,00	1 044,00
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.					
	21	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem	m2	9,90000	214,00	2 118,60
	22	783921220R00	Nátěr syntetický pletiva dvojnásobný	m2	28,80000	80,20	2 309,76
		24*1,2			28,80000		

### Položkový rozpočet

S:	635	Domov pro seniory IRIS - barevné sjednocení
O:	001	Barevné sjednocení
R:	001	Barevné sjednocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 047,24</b>
23	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,44180	1 541,00	2 221,81
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,44180	194,50	280,43
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,20900	15,60	112,46
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,44180	300,00	432,54

vícepráce

276 920,80