

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 76/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společnosti

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: 381 200 776, 602 464 483

fax. 381 235 137

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění vyplývajících ze smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zastoupený Josefem Ptákem - jednatelem

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C12191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Josef Pták, jednatel

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Josef Pták - jednatel

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Oprava omítek bytového domu čp. 158, ul. Kostnická, Tábor

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 76/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Na základě klimatických podmínek a technologických předpisů nutných k řádnému provedení díla upravují smluvní strany termín plnění díla následovně:

Doba plnění:

- dokončení celého díla: **31.5.2017**
- předání a převzetí díla: nejpozději v termínu dokončením díla
- vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 3.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 12.12.2016

V Táboře dne 12.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
Místostarostka
Město Tábor

.....
Josef Pták
jednatel
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.