

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

Adresa objednatele: Statutární
město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO)

SO 101 - Americká, Rumunská ulice

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz zpracovaná PD stavby, DSPS

Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu požadavku investora - změny byly projednány a potvrzeny viz skutečné provedení stavby ze dne 7/2016 zak č. 1313, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

Zdůvodnění změny:

Změnový list řeší změnu tloušťky frézované asfaltové vrstvy. Oproti PD tl.100mm byla skutečnost 160mm viz zaměření. Dále přibýlo bourání stávajících betonových konstrukcí v tělese stavby vč. navazujících položek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výše uvedené změny nemají vliv na zpracovanou projektovou dokumentaci, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp.cenu díla:

Nové řešení bylo nezbytné s ohledem na kvalitu stavby, přináší zejména vyšší kvalitu díla a nemá vliv na termín ani záruku

provedl 29.4.2016
Dílek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

Vyjádření zhotovitele:

Souhlas!

Datum:

22.7.76

Podpis:



COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

S PROVEDENÍMI ZMĚNAMI SOUHLASÍ.

Datum:

26.4.2016

Podpis:

Beslova! za PK ŠTUBALOVÁ

ING. ŠTUBALOVÁ DANIELA
Projektová kancelář
U Basmáče 29, 325 00 Píseň
Tel. 377 440 345, 377 455 862
IČO 15390469, DIČ CZ2631320250

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



Ocenění ke změně č. 1 (1/2)

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

SO 101 - Americká, Rumunská ulice

méně práce bez DPH	-82 604,17 Kč
vícepráce bez DPH	290 294,62 Kč

Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice dle SoD bez DPH	10 816 397,55 Kč
Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice dle SoD včetně 21% DPH	13 087 841,04 Kč

Méně práce SO 101 – Americká, Rumunská ulice bez DPH	-82 604,17 Kč
Více práce SSO 101 – Americká, Rumunská ulice bez DPH	290 294,62 Kč

Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice se započtením změn bez DPH	11 024 088,00 Kč
Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice se započtením změn včetně 21% DPH	13 339 146,48 Kč

Cena SO 102 Bezručova ul. dle SoD bez DPH (bez změn)	2 043 356,63 Kč
Cena SO 102 Bezručova ul. dle SoD včetně 21% DPH	2 472 461,52 Kč

Cena SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 dle SoD bez DPH (bez změn)	184 669,79 Kč
Cena SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 dle SoD včetně 21% DPH	223 450,45 Kč

Cena VRN dle SoD bez DPH (bez změn)	230 000,00 Kč
Cena VRN dle SoD včetně 21% DPH (bez změn)	278 300,00 Kč

Cena díla se započtením změn bez DPH	13 482 114,42 Kč
Cena díla se započtením změn včetně 21% DPH	16 313 358,45 Kč

COLAS CZ, s.r.o.
oblasti Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ2617/005 (2)

22.7.16

Ocenění ke změně č. 1 (1/2)

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

SO 101 - Americká, Rumunská ulice

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská, SO 101 - Americká, Rumunská ulice (více a méně práce)						
č.pol.	kód položky	popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Zemní práce						
3	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	-62,630	34,40 Kč	-2 154,47 Kč
5	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-2185,000	36,20 Kč	-79 097,00 Kč
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-45,090	30,00 Kč	-1 352,70 Kč
N	11351315R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 16 cm	m2	2185,000	75,00 Kč	163 875,00 Kč
N	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	25,050	3 856,00 Kč	96 592,80 Kč
Ostatní kce a práce						
62	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	183,540	18,90 Kč	3 468,91 Kč
63	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	183,540	12,50 Kč	2 294,25 Kč
64	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1651,860	5,60 Kč	9 250,42 Kč
65	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,090	125,00 Kč	5 636,25 Kč
66	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	183,540	50,00 Kč	9 177,00 Kč
Celkem bez DPH						207 690,45 Kč
Celkem včetně DPH 21 %						251 305,44 Kč

COLAS CZ, a.s.
 oblast Západ
 Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (2)

22.4.16

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

Adresa objednatele: **Statutární**
město Karlovy Vary
 Moskevská 21
 361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO)
 SO 101 Americká, Rumunská

SO 101 - Americká, Rumunská ulice

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz. PD, DSPS

Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu požadavku investora - změny byly projednány a potvrzeny viz skutečné provedení stavby ze dne 7/2016 zak č. 1313, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

Zdůvodnění změny:

Změnový list řeší jednotlivé změny, které byly realizovány na základě skutečně provedených prací - odpočty nerealizovaných dostranění podkladu, napojení uličních vpustí a jednotlivých svodů ze střech - pokládku potrubí DN200 vč zemních prací, rozebrání velkých kostek v živici včetně naložení a odvozu na deponii města- projekt nepředpokládal

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Trvalé řešení odvodnění je zakresleno v PD skutečného provedení, ostatní změny nemají vliv na PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp.cenu díla:

Nové řešení přináší zejména vyšší kvalitu díla a nemá vliv na termín ani záruku

kontrol 29.7. 2016
 Dicap

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

Vyjádření zhotovitele: *SOUHLASÍ*

Datum: *22.7.16*

Podpis:

DOLAS CZ, a.s.
onlast Zápád
Sedločská 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ23177005 (1)



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

S PROVEDENÝMI ZMĚNAMI SOUHLASÍM

Datum: *26.7.2016*

Podpis: *Barbora LA PR SKUBALOVA*

ING. SKUBALOVÁ, DANIELA
Projektová kancelář
U Bazmace 29, 326 00 Písek
Tel. 377 440 345, 377 495 842
DIČ: CZ3651000259

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



Ocenění ke změně č. 2 (1/2)

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

SO 101 - Americká, Rumunská ulice

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská, SO 101 - Americká, Rumunská ulice (více a méně práce)						
č.pol.	kód položky	popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Zemní práce						
3	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 400 mm	m ²	-700,000	34,40 Kč	-24 080,00 Kč
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	-224,700	76,50 Kč	-17 189,55 Kč
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	-224,700	41,20 Kč	-9 257,64 Kč
13	132301102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 4 o objemu přes 100 m ³	m ³	55,300	134,80 Kč	7 454,44 Kč
15	174101100	Zásyp rýh z nakupovaných materiálů	m ³	50,340	422,30 Kč	21 258,58 Kč
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-404,460	30,00 Kč	-12 133,80 Kč
N	115201402RO	Montáž sběrného potrubí DN 200	m	158,000	1 250,00 Kč	197 500,00 Kč
N	113106212RO	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m ²	2800,000	44,00 Kč	123 200,00 Kč
Ostatní práce						
62	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	560,000	18,90 Kč	10 584,00 Kč
63	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	560,000	12,50 Kč	7 000,00 Kč
64	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5040,000	5,60 Kč	28 224,00 Kč
Celkem bez DPH						332 560,03 Kč
Celkem včetně DPH 21 %						402 397,64 Kč

Základní údaje o stavbě

Ing. Kapp

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

22.4.16

Ocenění ke změně č. 2 (1/2)

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

SO 101 - Americká, Rumunská ulice

méně práce bez DPH

-62 660,99 Kč

vícepráce bez DPH

395 221,02 Kč

Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice dle SoD a ZL č. 1 bez DPH

11 024 088,00 Kč

Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice dle SoD a ZL č. 1 včetně 21% DPH

13 339 146,48 Kč

Méně práce SO 101 – Americká, Rumunská ulice bez DPH

-62 660,99 Kč

Více práce SSO 101 – Americká, Rumunská ulice bez DPH

395 221,02 Kč

Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice se započtením změn bez DPH

11 356 648,03 Kč

Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice se započtením změn včetně 21% DPH

13 741 544,12 Kč

Cena SO 102 Bezručova ul. dle SoD a ZL č. 1 bez DPH (bez změn)

2 043 356,63 Kč

Cena SO 102 Bezručova ul. dle SoD a ZL č. 1 včetně 21% DPH

2 472 461,52 Kč

Cena SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 dle SoD a ZL č. 1 bez DPH (bez změn)

184 669,79 Kč

Cena SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 dle SoD a ZL č. 1 včetně 21% DPH

223 450,45 Kč

Cena VRN dle SoD a ZL č. 1 bez DPH (bez změn)

230 000,00 Kč

Cena VRN se započtením změn včetně 21% DPH (bez změn)

278 300,00 Kč

Cena díla se započtením změn bez DPH


13 814 674,45 Kč

Cena díla se započtením změn včetně 21% DPH

16 715 756,09 Kč

COLAS CZ, a.s.
oblasti ZápadSedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

27.11.16



Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

Adresa objednatele: Statutární
 město Karlovy Vary
 Moskevská 21
 361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO)

SO 101 - Americká, Rumunská ulice, SO 102 Bezručova ul., SO
 103 Přístupová cesta na p.č. 443

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz zpracovaná PD stavby, DSPS

Nové řešení:

Nové řešení vychází z aktuálního stavu požadavku investora - změny byly projednány a potvrzeny viz skutečné provedení stavby ze dne 7/2016 zak č. 1313, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

Zdůvodnění změny:

Neprovedené práce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výše uvedené změny nemají vliv na zpracovanou projektovou dokumentaci, kterou vypracovala Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT 0200643.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp.cenu díla:

Změna nemá vliv na kvalitu, termín ani záruku

průběh 29.7.2016
 Škubal

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasí

Datum:

25. 7. 16

Podpis:



COLAS CZ, a.s.

oblast Zápád

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

DIČ: CZ26177005 (1)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

S PROVEDENÝMI ZMĚNAMI SOUHLASÍM

Datum:

26. 7. 2016

Podpis:

Barbora ŠKUBALOVÁ

ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projektová kancelář
U Bachmého 29, 545 06 Písek
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13390450, DIČ CZ0213390258

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č. 3 (1/2)

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

SO 101 - Americká, Rumunská ulice, SO 102 Bezručova ul., SO 103
Přístupová cesta na p.č. 443

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

Se odsouhlasuje změna:

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská, SO 101 - Americká, Rumunská ulice, SO 102 Bezručova ul., SO 103
Přístupová cesta na p.č. 443 (méně práce)

č.pol.	kód položky	popis položky	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
SO 101 - Americká, Rumunská ulice						
Zemní práce						
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2169,200	76,50 Kč	-165 943,80 Kč
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-2169,200	41,20 Kč	-89 371,04 Kč
12	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	-2169,200	45,80 Kč	-99 349,36 Kč
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-3904,560	30,00 Kč	-117 136,80 Kč
25	564871111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 250 mm, snace 2 x 4616,0 m2	m2	-8676,800	123,80 Kč	-1 074 187,84 Kč

SO 102 Bezručova ul.

51	871315211	Montáž z plastových trub odpadních DN 150mm - přípojky uličních vpustí, včetně dodání trub s těsněním	m	-10,000	356,70 Kč	-3 567,00 Kč
54	552414000	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400 - samonivelační	kus	-2,000	2 156,00 Kč	-4 312,00 Kč
58	764390001	Přístřešky u zastávek BUS - odstranění, včetně dopravy na skládku	kus	-2,000	3 500,00 Kč	-7 000,00 Kč
59	764390002	Přístřešky u zastávek BUS - nový, včetně montáže	kus	-2,000	85 000,00 Kč	-170 000,00 Kč

O 103 Přístupová cesta na p.č. 443

8	627471112	Reprofilace stěn u zástavby upravovaného schodiště tl. 20 mm, jemná stěrka	m2	-61,000	124,30 Kč	-7 582,30 Kč
13	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	-122,000	134,80 Kč	-16 445,60 Kč

celkem bez DPH

-1 754 895,74 Kč

celkem včetně DPH 21 %

-2 123 423,85 Kč

Seřazené a více kódy souborů

COBAS CZ, a.s.
oblast Západočeská
Karlovy Vary

22.7.16

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3 (1/2)

Projekt: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

číslo projektu:

ocenění ke změně č./ ze dne:

Název částí stavby (stavební objekt):

SO 101 - Americká, Rumunská ulice, SO 102 Bezručova ul., SO 103
Přístupová cesta na p.č. 443

méně práce bez DPH	-1 754 895,74 Kč
vícepráce bez DPH	0,00 Kč
Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice dle SoD a ZL č. 1 a 2 bez DPH	11 356 648,03 Kč
Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice dle SoD a ZL č. 1 a 2 včetně 21% DPH	13 741 544,12 Kč
Méně práce SO 101 – Americká, Rumunská ulice bez DPH	-1 545 988,84 Kč
Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice se započtením změn bez DPH	9 810 659,19 Kč
Cena SO 101 – Americká, Rumunská ulice se započtením změn včetně 21% DPH	11 870 897,62 Kč
Cena SO 102 Bezručova ul. dle SoD a ZL č. 1 a 2 bez DPH	2 043 356,63 Kč
Cena SO 102 Bezručova ul. dle SoD a ZL č. 1 a 2 včetně 21% DPH	2 472 461,52 Kč
Méně práce SO 102 Bezručova ul. bez DPH	-184 879,00 Kč
Cena SO 102 Bezručova ul. se započtením změn bez DPH	1 858 477,63 Kč
Cena SO 102 Bezručova ul. se započtením změn včetně 21% DPH	2 248 757,93 Kč
Cena SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 dle SoD a ZL č. 1 a 2 bez DPH	184 669,79 Kč
Cena SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 dle SoD a ZL č. 1 a 2 včetně 21% DPH	223 450,45 Kč
Méně práce SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 bez DPH	-24 027,90 Kč
Cena SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 se započtením změn bez DPH	160 641,89 Kč
Cena SO 103 Přístupová cesta na p.č. 443 se započtením změn včetně 21% DPH	194 376,69 Kč
Cena VRN dle SoD a ZL č. 1 a 2 bez DPH (bez změn)	230 000,00 Kč
Cena VRN dle SoD a ZL č. 1 a 2 včetně 21% DPH (bez změn)	278 300,00 Kč

Cena díla se započtením změn bez DPH	12 059 778,71 Kč
Cena díla se započtením změn včetně 21% DPH	14 592 332,24 Kč