



S00JP012KA8D

3400200116/1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400200116

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí oddělení realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená [REDACTED], jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1403990349/0800

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

„Rekonstrukce objektu Mlýnská č. p. 845“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200116 ze dne 23. 11. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

Vícepráce:

- změna bourání a montáže nových překladů dveří do místností č. 109, 110, 107 (původně označenými č. 11, 12, 14)

V průběhu stavby bylo zjištěno, že světlá výška stávajících dveřních otvorů do místností č. 109, 110, 107 (resp. č. 11, 12, 14) je menší, než je navržena u ostatních dveří v objektu a že by bylo vhodné s ohledem na požadavek architektonického ztvárnění světlou výšku dveřních otvorů sjednotit. Z tohoto důvodu je nutné u těchto dveří stávající překlady vybourat a osadit nové do požadované výšky.

Viz změnový rozpočet.

- změna bourání příčky v místnosti č. 102 (původně označené č. 2) a změna příčky mezi místnostmi č. 102 a 103 (původně označenými č. 2 a 3)

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené ponechání příček v místnostech č. 102 a 103 (resp. č. 2 a 3) je uživatelsky nevhodné a je nutné příčky zdemolovat a příčku mezi místnostmi č. 102 a 103 (resp. č. 2 a 3) vystavět (vč. provedení omítek) v jiné poloze.

Viz změnový rozpočet.

- změna příček WC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené řešení příček pomocí standardních sádkartonových desek není vhodné vzhledem k vyšší vzdušné vlhkosti v hygienickém zázemí (místnosti č. 111, 112, 113, 114 a 115). Proto je nutné příčky provést ze sádkartonových desek se sníženou nasákavostí.

Viz změnový rozpočet.

- změna slaboproudu - datového rozvaděče (RD)

V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající datový rozvaděč není svým členěním uživatelsky vhodný a je nutné dodat datový rozvaděč nový.

Viz změnový rozpočet.

- změna poštovní schránky a vhozu na knihy

V průběhu realizace bylo zjištěno, že jedna poštovní schránka pro kancelář místní části a klub seniorů je uživatelsky nedostatečná a že je nutné dodat o schránku více. Dále bylo zjištěno, že navržená poštovní schránka knihovny je uživatelsky nevhodná pro odkládání knih, z tohoto důvodu je nutné dodat vhoz na knihy.

Viz změnový rozpočet.

- změna elektroinstalace

Po zpracování projektu interiéru knihovny bylo zjištěno, že je nutné upravit parametry a počty navržených svítidel pro tuto část objektu a doplnit osoušeč rukou na WC.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné doplnit 3ks svítidel D a tlačítka total stop zajišťující odpojení elektrické energie dle požární bezpečnostního řešení objektu. Potom systém nouzového volání na WC – invalidní. A pak také nový venkovní rozvaděč RE se samostatným fakturačním měřením výměňkové stanice.

Viz změnový rozpočet.

- změna truhlářských výrobků

V průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné doplnit na dveře Z23 samozavírač a na dveře Z1 a Z23 panikové kování dle požární bezpečnostního řešení objektu. A dále na dveře užívanými osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace madlo.

Viz změnový rozpočet.

- změna ústředního vytápění

V průběhu realizace bylo zjištěno, že zpětná montáž otopných těles na stávající stojánkové konzoly je uživatelsky pro úklid nevhodná, z tohoto důvodu je nutné otopná tělesa upevnit pomocí konzol do stěny. Dále je uživateli požadováno samostatné měření spotřeby tepla větví vytápění.

Viz změnový rozpočet.

- změna zdravotnických

V průběhu stavby bylo zjištěno, že jsou uživateli požadovány podružné uzávěry vody pro knihovnu a kancelář místní části, klub seniorů a cestáře. Dále je nutné doplnit závěsný modul pro výlevku.

Viz změnový rozpočet.

- změna čistících zón

V průběhu realizace bylo zjištěno, že jsou uživatelé požadováni čistící zóny na celou podlahovou plochu vstupních hal.

Viz *změnový rozpočet*.

- změna zapravení stropu nad roletami

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné z důvodu nedostatečné výšky nadpraží oken pod pohledem pro montáž rolet, odsadit podhled od fasádních stěn. Strop v místě odsazení je potřeba zapravit z důvodu vedení instalací a zajištění rovinnosti povrchu.

Viz *změnový rozpočet*.

- změna demontáže příčky mezi místnostmi č. 107 a 108 (původně označenými č. 14 a 15)

V průběhu provádění bouracích prací a demontáží bylo při průzkumu zjištěno, že příčka mezi místnostmi č. 107 a 108 (resp. 14 a 15) je z jiného, než předpokládaného stavebního materiálu (místo v technické zprávě popsaných vnitřních příček z cihel a sádkartonu je tato příčka dřevěná). Bylo zjištěno, že dřevěná příčka vykazuje vady (nerovnosti apod.) a že je nutné ji provést ze sádkartonu.

Viz *změnový rozpočet*.

- změna příčky mezi místnostmi č. 106 a 107 (původně označenými č. 13 a 14)

V průběhu realizace bylo při průzkumu zjištěno, že by vybouráním niky pro zapuštěnou rozvodnici rozvaděče RMS1 došlo k značnému statickému oslabení stávající zděné příčky mezi místnostmi č. 106 a 107 (původně označenými č. 13 a 14). Proto je nutné tuto příčku provést ze sádkartonu a rozvaděč do ní umístit.

Viz *změnový rozpočet*.

- změna příčky mezi místnostmi č. 102 a 104

V průběhu realizace bylo při průzkumu zjištěno, že stávající příčka mezi místnostmi č. 102 a 104 má nižší neprůzvučnost než se předpokládalo a že neochrání před pronikáním hluku do knihovny ze sálu. Z tohoto důvodu je nutné provést akustickou předstěnu, která zajistí akustický komfort v knihovně.

Viz *změnový rozpočet*.

- změna vybourání keramické dlažby a vyrovnaní podlahy v místnostech původně označenými č. 13, 14, 15

V průběhu realizace při demontáži PVC v místnostech původně označenými č. 13, 14, 15 bylo zjištěno, že stávající PVC je položeno na původní keramické dlažbě, což se nepředpokládalo. Pro sjednocení podkladu je nutné dlažbu odstranit a nerovnosti po vybourání dlažby vyrovnat.

Viz *změnový rozpočet*.

- změna bourání na WC

V průběhu realizace demontáže zdravotnické bylo zjištěno, že stávající připojovací ležaté kanalizační potrubí záchodů vykazuje vady (např. zanesení, ucpání), což se nepředpokládalo. Z toho důvodu je nutné provést připojovací potrubí záchodů nové a práce s tím spojené.

Viz *změnový rozpočet*.

- změna klempířských výrobků

V průběhu stavby bylo zjištěno, že se u oplechování přechodu štítové stěny přilehlých garáží na objekt č.p. 845 projevuje koroze a uvolnění upevnění. Z toho důvodu je nutné provést oplechování nové.

Viz *změnový rozpočet*.

Méněpráce:

- změna příček WC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené řešení příček pomocí standardních sádkartonových desek není vhodné vzhledem k vyšší vzdušné vlhkosti v hygienickém zázemí (místnosti č. 111, 112, 113, 114 a 115). Proto se příčky v těchto místnostech ze standardních sádkartonových desek nebudou provádět.

Viz *změnový rozpočet*.

• změna truhlářských výrobků

V průběhu stavby bylo zjištěno, že nádstavce dveří nejsou uživateli na WC a v technických místnostech požadovány.

Viz *změnový rozpočet*.

• změna čistících zón

V průběhu realizace bylo zjištěno, že jsou uživatelé požadovány čistící zóny na celou podlahovou plochu vstupních hal. Z tohoto důvodu se nebude dodávat původně navržená samočistící rohož se zapuštěným rámem a PVC podlahovina do těchto prostor. Dále se nebudou dodávat revizní ocelové poklopy.

Viz změnový rozpočet.

• změna nábytku a vybavení

V průběhu stavby bylo zjištěno, že uživatelé není požadován venkovní nábytek na neoplocenou terasu. Dále nejsou vyžadovány televizní přijímače a projekční plátno, jelikož se bude promítat přímo na hladkou sádkartonovou stěnu.

Viz změnový rozpočet.

• změna elektroinstalace

Po zpracování projektu interiéru knihovny bylo zjištěno, že je nutné upravit parametry a počty navržených svítidel pro tuto část objektu.

Viz změnový rozpočet.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 8 297 265 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 427 730,09 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 150 507,69 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 1):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo		8 297 265 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:	(vícepráce)	427 730,09 Kč bez DPH
	(méněpráce)	-150 507,69 Kč bez DPH
Celkem:		8 574 487,40 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí: 8 574 487,40 Kč bez DPH (slovy: osm milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát sedm Korun českých čtyřicet haléřů bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 - změnové rozpočty

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 11.1.2021, č.j. 36/1R/2021, RO č. 1, tabulka č. 6

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 31. 8. 2020, č.j. 80/17R/2020

Schválení výběru dodavatele, uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26. 10. 2020, č. j. 79R/21R/2020
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 3. 2021, č. j. 106/5R/2021, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 30. 3. 2021

objednatel


statutární město Zlín


Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor


Ve Zlíně dne

zhotovitel

KKS, spol.



jednatel



Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 153-2020 Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: KKS, spol. s r.o. Příluky 386 76001 Zlín		IČO: 42340802 DIČ: CZ42340802	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			156 246,80
PSV			84 025,60
MON			36 950,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			277 222,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		277 222,40 CZK
Základní DPH	21 %		58 217,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK
Cena celkem s DPH			335 439,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	277 222,40	58 216,70	335 439,10	100
1/ZL 1 - 3.1.1	Změna bourání a montáže překladů	0,00	2 632,80	552,89	3 185,69	1
1/ZL 1 - 3.1.12	Změna demontáže příčky mezi m.č. 107 a 108 (původně 14 a 15)	0,00	14 692,61	3 085,45	17 778,06	5
1/ZL 1 - 3.1.13	Změna příčky mezi m.č. 106 a 107 (původně 13 a 14)	0,00	10 362,13	2 176,05	12 538,18	4
1/ZL 1 - 3.1.14	Změna příčky mezi m.č. 102 a 104	0,00	21 862,26	4 591,07	26 453,33	8
1/ZL 1 - 3.1.15	Změna vybourání keramické dlažby a vyrovnání podlahy v původně	0,00	48 675,95	10 221,95	58 897,90	18
1/ZL 1 - 3.1.16	Změna bourání na WC	0,00	9 488,07	1 992,49	11 480,56	3
1/ZL 1 - 3.1.11	Změna zapravení stropu nad roletami	0,00	28 951,52	6 079,82	35 031,34	10
1/ZL 1 - 3.1.17	Změna klempířských výrobků	0,00	12 542,15	2 633,85	15 176,00	5
1/ZL 1 - 3.1.2	Změna bourání příček	0,00	31 871,79	6 693,08	38 564,87	11
1/ZL 1 - 3.1.4	Změna datového rozvaděče	0,00	2 900,00	609,00	3 509,00	1
1/ZL 1 - 3.1.5	Změna poštovní schránky a vhozu na knihy	0,00	24 757,51	5 199,08	29 956,59	9
1/ZL 1 - 3.1.6	Změna elektroinstalace	0,00	59 530,00	12 501,30	72 031,30	21
1/ZL 1 - 3.1.7	Změna truhlářských výrobků	0,00	38 700,00	8 127,00	46 827,00	14
1/ZL 1 - 3.1.8	Změna ústředního vytápění	0,00	59 130,00	12 417,30	71 547,30	21
1/ZL 1 - 3.1.9	Změna zdravotnické	0,00	7 147,16	1 500,90	8 648,06	3
1/ZL 1 - 3.1.10	Změna čistících zón	0,00	47 354,75	9 944,50	57 299,25	17
1/ZL 1 - 3.1.3	Změna materiálu WC příček	0,00	7 131,39	1 497,59	8 628,98	3
1/ZL 1 - 3.2.2	Změna truhlářských výrobků	0,00	-20 700,00	-4 347,00	-25 047,00	-7
1/ZL 1 - 3.2.3	Změna čistících zón	0,00	-44 743,50	-9 396,14	-54 139,64	-16
1/ZL 1 - 3.2.4	Změna interiérového vybavení	0,00	-75 504,00	-15 855,84	-91 359,84	-27
1/ZL 1 - 3.2.5	Změna elektroinstalace	0,00	-5 080,00	-1 066,80	-6 146,80	-2
1/ZL 1 - 3.2.1	Změna materiálu WC příček	0,00	-4 480,19	-940,84	-5 421,03	-2
Celkem za stavbu		0,00	277 222,40	58 216,70	335 439,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	2. Stolové sestavy	HSV			-18 000,00	-6

_3	3. Sedací nábytek	HSV			-27 160,00	-10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			53 975,09	19
4	4. Zařizovací předmětné konstrukce	HSV			-30 344,00	-11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 498,77	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 413,62	15
64	Výplně otvorů	HSV			22 620,00	8
721_	Zdravotechnika	HSV			1 754,96	1
731_	Ústřední vytápění	HSV			14 800,00	5
749	Elektromontáže	HSV			20 400,00	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 893,68	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			267,60	0
726	Předstěnové systémy	PSV			5 392,20	2
730	Ústřední vytápění	PSV			44 330,00	16
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 542,15	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-20 700,00	-7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			53 696,75	19
776	Podlahy povlakové	PSV			-11 235,50	-4
M21	Elektromontáže	MON			36 950,00	13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 127,08	7
Cena celkem					277 222,40	100

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.1	Změna bourání a montáže nových překladů dveří do m. č. 109, 110, 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				234,71
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27000	195,35	52,74
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,43000	13,02	31,64
		0,27*9		2,43000		
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,27000	277,98	75,05
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,43000	30,98	75,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,43000		2,43000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				582,01
5	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,11250	5 173,43	582,01
		3x : (1*0,15*0,25)*3		0,11250		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				111,63
6	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,27000	104,77	28,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,27000		0,27000		
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,27000	8,66	2,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,27000		0,27000		
8	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,27000	300,00	81,00
		0,27		0,27000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 693,10
9	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	kus	3,00000	341,70	1 025,10
		Včetně dodávky překladů.				
		3		3,00000		
10	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl. 1 m2, cihlami tl. zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,08000	618,52	668,00
		0,3*1,2*3		1,08000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11,35
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,20634	55,00	11,35

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.2	Změna bourání příčky v m. č. 102 a změna příčky mezi m. č. 102 a 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 073,53
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,63258	195,35	1 686,37
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,69322	13,02	1 011,57
		8,63258*9		77,69322		
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,63258	277,98	2 399,68
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	77,69322	30,98	2 406,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,69322		77,69322		
5	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,63258	104,77	904,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,63258		8,63258		
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,63258	8,66	74,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,63258		8,63258		
7	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	8,63258	300,00	2 589,77
		8,63258		8,63258		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 825,51
8	342248154R00	Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm	m2	11,07750	616,16	6 825,51
		4,05*3,15		12,75750		
		-0,8*2,1		-1,68000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 948,49
9	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	33,07500	119,38	3 948,49
		m.č. 102 : (3+4,2)*3,15+3,3*3,15		33,07500		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				341,70
10	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	kus	1,00000	341,70	341,70
		Včetně dodávky překladů.				
		1		1,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 547,25
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	22,15500	430,93	9 547,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,07750*2		22,15500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				135,31
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,46015	55,00	135,31

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.3	Změna přiček WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 131,39
1	595920050R	Deska stavební RBI (H2) 1250x2000x12,5 mm 1) a 4)	m2	55,93250	127,50	7 131,39

m.č. 111	: 2,3*(2+2+1,85)-(0,7*2,1)*2	10,51500
m.č. 112	: 2,3*(3,075+2,05)-(0,7*2,1)	10,31750
m.č. 113	: 2,3*(1,85*2+2*2)-(0,9*2,1)	15,82000
m.č. 114	: 2,3*(1,775*2+1,85)-(0,7*2,1)*2	9,48000
m.č. 115	: 2,3*(2,85+2,05)-(0,7*2,1)	9,80000

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.4	Změna datového rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 749		Elektromontáže				2 900,00
1	R005	Rozváděč SLP - nástěnný rack 9U, hloubka 60cm	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.5	Změna poštovní schránky a vhozu na knihy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				692,00
1	971035451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC	kus	1,00000	692,00	692,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
vybourání zdiva pro vhoz : 1				1,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				22 620,00
2	RV001	Montáž vhozu a zapravení okolních ploch zdiva	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
3	RV002	Vhoz pro knihy	ks	1,00000	17 820,00	17 820,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				72,08
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23100	195,35	45,13
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,07000	13,02	26,95
0,23*9				2,07000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 150,00
6	PC 767-017	D+M Z17 Nerezová poštovní schránka 350x500 mm vč. zámku, dvířky, poklopem, kotvení apod.	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				223,43
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23100	277,98	64,21
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,07000	30,98	64,13
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,07000				2,07000		
9	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,23000	104,77	24,10
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,23000				0,23000		
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,23000	8,66	1,99
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,23000				0,23000		
11	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr beton,cihel,dřeva	t	0,23000	300,00	69,00
0,23				0,23000		

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.6	Změna elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 749		Elektromontáže				22 580,00
1	PC014 M	Montáž svítidla	ks	1,00000	290,00	290,00
		AZ : -1		-1,00000		
		CZ : 1		1,00000		
		CP : -3		-3,00000		
		CP1 : 1		1,00000		
		N : 3		3,00000		
2	PC020	"Svítidlo "NS"- nouzové s vlastní baterií led svítidlo, zapuštěné, symetrická charakteristika	ks	3,00000	2 890,00	8 670,00
3	PC016	"Svítidlo "CZ" D200, IP40, 4000K, 230V, 27W, 1600 lm	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00
4	PC017 VCP	"Svítidlo "CP1" Přisezné svítidlo, barva bílá, dif. opál, LED 17W, 4000K, 2000lm, 230V, IP40, d=400mm	ks	1,00000	6 300,00	6 300,00
5	S001	Svítidlo D	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				36 950,00
6	E001	D+M Nouzová signalizace ZTP	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	E002	Total stop tlačítko (2x) včetně úpravy v rozvaděči	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	E003	Rozváděč RE-2 (samostatné měření Teplo Otrokovice) - DODÁVKA	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
9	E003 M	Rozváděč RE-2 - montáž	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
10	E004	Osoušeč rukou Jet Dryer MINI Stříbrný	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
11	E004 M	Osoušeč rukou - montáž	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.7	Změna truhlářských výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				38 700,00
1	R001	Montáž samozavírače včetně dodání	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00
2	R002	Nerezové vodorovné madlo včetně montáže	ks	6,00000	2 400,00	14 400,00
		T5P : 1		1,00000		
		T2L : 1		1,00000		
		T6 : 1		1,00000		
		T7 : 1		1,00000		
		T3L : 1		1,00000		
		Z23 : 1		1,00000		
3	R003	Panikové kování včetně montáže - Z1	ks	1,00000	11 050,00	11 050,00
		Z1 : 1		1,00000		
4	R004	Příprava pro elektrozamykání Z23 včetně výměny panikového kování kompatibilního s elektrozámekem	ks	1,00000	10 650,00	10 650,00

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.8	Změna ústředního vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Ústřední vytápění				14 800,00
1	U001	D+M měřič tepla Supercal 739 2,5m3/h DN 20	ks	2,00000	7 400,00	14 800,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				44 330,00
2	R001	Konzola radiátorová - D+M	ks	44,00000	497,50	21 890,00
		44		44,00000		
3	R002	Vybourání kapes pro konzoly včetně likvidace odpadu	ks	44,00000	175,00	7 700,00
4	R003	Zapravení kapes okolo konzol uchycení radiátorů včetně materiálu	ks	44,00000	335,00	14 740,00

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.9	Změna zdravotnické

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnická				1 754,96
1	Z001	Doplnění uzavíracího ventilu - kulový kohout DN20	ks	2,00000	167,48	334,96
2	Z003	Kohout kulový plastový DN25	ks	2,00000	360,00	720,00
3	Z002	Vodoměr bytový - D+M	ks	1,00000	700,00	700,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				5 392,20
4	726211321R00	Modul-závěsná výlevka Mira-88 3607	soubor	1,00000	5 392,20	5 392,20

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.10 Změna čistících zón	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				47 354,75
1	VCP Z9	D+M Z9 Čistící zóna vnitřní 3300x3000 mm zapuštěný rám pod podlahu, vlas kotven do podkladu	m2	9,90000	2 100,00	20 790,00
		3,3*3		9,90000		
2	VCP Z6	D+M Z6 Čistící zóna venkovní 1960x1100 mm zapuštěný rám pod podlahu, pryžové pásky	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
3	VCP Z7	D+M Z7 Čistící zóna vnitřní 2375x2820 mm zapuštěný rám pod podlahu, vlas kotven do podkladu	m2	6,69750	2 100,00	14 064,75
		2,375*2,82		6,69750		

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.11 Změna zapravení stropu nad roletami	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				28 951,52
1	602011147RT2	Stěrka sádrová, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	14,97750	210,00	3 145,28
		m.č. 102 : 2*11,7*0,3		7,02000		
		m.č. 103 : 3*0,3		0,90000		
		m.č. 104 : (6+11,9)*0,3		5,37000		
		m.č. 107 : 1,85*0,3		0,55500		
		m.č. 108 : 3,775*0,3		1,13250		
2	622319153R00	Zatepl.sys.Weber, strop, EPS F 30 mm, bez povrchové úpravy	m2	14,97750	1 473,00	22 061,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,97750		14,97750		
3	R001	Příplatek za složitost	m2	14,97750	250,00	3 744,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,97750		14,97750		

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.12 Změna demontáže příčky mezi m. č. 107 a 108 (původně č. 14 a 15)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				554,76
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,43248	195,35	84,48
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,89232	13,02	50,68
		0,43248*9		3,89232		
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,43248	277,98	120,22
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,89232	30,98	120,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,89232		3,89232		
5	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,43248	104,77	45,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,43248		0,43248		
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,43248	8,66	3,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,43248		0,43248		
7	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,43248	300,00	129,74
		0,43248		0,43248		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 502,35
8	342261213R00	Příčka sádkart. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm	m2	12,75750	980,00	12 502,35
		příčka mezi mč. 107 a 108 : 4,05*3,15		12,75750		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 603,62
9	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	25,51500	62,85	1 603,62
		4,05*3,15*2		25,51500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31,88
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,57970	55,00	31,88

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.13 Změna příčky mezi m. č. 106 a 107 (původně č. 13 a 14)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 634,67
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,27433	195,35	248,94
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,46897	13,02	149,33
		1,27433*9		11,46897		
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,27433	277,98	354,24
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,46897	30,98	355,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,46897		11,46897		
5	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,27433	104,77	133,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,27433		1,27433		
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,27433	8,66	11,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,27433		1,27433		
7	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,27433	300,00	382,30
		1,27433		1,27433		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 131,73
8	342262112RS1	Příčka sádkart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x6 cm	m2	4,72500	1 721,00	8 131,73
		rozšířená příčka pro rozvaděč : 2,1*3,15-0,9*2,1		4,72500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				582,87
9	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	4,88250	119,38	582,87
		m.č.107 - pro rozvaděč : (2,15*3,15)-0,9*2,1		4,88250		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12,86
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,23376	55,00	12,86

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.14 Změna příčky mezi m. č. 102 a 104	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 829,50
1	347013215R00	Předstěna SDK, tl. 67,5mm, 1x ocel. kce CD, 2x MA 12,5mm, izolace	m2	20,79000	1 050,00	21 829,50

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

(11,4-4,2)*3,15-0,9*2,1

20,79000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32,76
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,59563	55,00	32,76

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.15 Změna vybourání keramické dlažby a vyrovnání podlahy v původně značených m. č. 13, 14, 15	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				189,32
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,96912	195,35	189,32
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 613,62
2	632415110RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávac MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	46,05000	425,92	19 613,62
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,05000				46,05000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 600,19
3	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm	m2	46,05000	78,18	3 600,19
m.č. 14 : 7,5				7,50000		
m.č. 15 : 27,5				27,50000		
m.č. 5 : 11,05				11,05000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 053,83
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,72208	13,02	113,56
0,96912*9				8,72208		
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,96912	277,98	269,40
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,72208	30,98	270,21
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,72208				8,72208		
7	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,96912	104,77	101,53
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,96912				0,96912		
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,96912	8,66	8,39
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,96912				0,96912		
9	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,96912	300,00	290,74
0,96912				0,96912		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 800,00
10	R006	Sešívání (sponkování) podlahy	m	150,00000	152,00	22 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 375,55
11	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	27,50000	50,02	1 375,55
27,5				27,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43,44
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,78976	55,00	43,44

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.16 Změna bourání na WC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 979,12
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,10200	195,35	605,98
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,91800	13,02	363,49
		3,102*9		27,91800		
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,10200	277,98	862,29
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,91800	30,98	864,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,91800		27,91800		
5	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,10200	104,77	325,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,10200		3,10200		
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,10200	8,66	26,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,10200		3,10200		
7	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,10200	300,00	930,60
		3,102		3,10200		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 508,95
8	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,41000	3 907,06	5 508,95
		(6,85+2,9+1,5+7,95+4,3)*0,06		1,41000		

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.1.17 Změna klempířských výrobků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				12 542,15
1	764430250R00	Oplechování zdí z Pz plechu, barevný, rš 600 mm	m	2,00000	602,00	1 204,00
2	R001	Příplatek za atypické oplechování z Pz plechu - barevný	m2	10,93000	955,00	10 438,15
		12,4*0,35*2		8,68000		
		5*0,45		2,25000		
3	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	300,00000	3,00	900,00

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.2.2	Změna truhlářských výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-20 700,00
1	T001	Sieva za obložení stěny nad dveřmi - jednostranné	ks	-12,00000	1 725,00	-20 700,00

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.2.3	Změna čistících zón

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-33 508,00
1	PC767006	D+M Z6 Čistící zóna venkovní 1000x1200 mm zapuštěný rám pod podlahu, pryžové pásky	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
2	PC767009	D+M Z9 Čistící zóna vnitřní 1200x2000 mm zapuštěný rám pod podlahu, vlas kotven do podkladu	ks	-1,00000	7 200,00	-7 200,00
		-1		-1,00000		
3	PC767007	D+M Z7 Čistící zóna vnitřní 1000x1200 mm zapuštěný rám pod podlahu, vlas kotven do podkladu	ks	-1,00000	6 200,00	-6 200,00
4	PC767010	D+M Z10 Revizní ocel. poklop 900x900 mm s výsuvnou klikou, vč. rámu, žárový zinek	ks	-1,00000	7 475,00	-7 475,00
		-1		-1,00000		
5	PC767011	D+M Z11 Revizní ocel. poklop 900x900 mm s výsuvnou klikou, vč. rámu, zavěšený, bílý lak	ks	-1,00000	9 133,00	-9 133,00
		-1		-1,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				-11 235,50
6	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-11,00000	109,70	-1 206,70
		101 : -((2,40+2,85)*2-(1,00+1,10+0,70+0,90))		-6,80000		
		106 : -(3+3+3-1,6-0,7-0,8-0,8-0,9)		-4,20000		
7	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-17,20000	227,00	-3 904,40
		-6,7-10,5		-17,20000		
8	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-17,20000	23,80	-409,36
		-6,7-10,5		-17,20000		
9	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	-17,20000	20,00	-344,00
		-6,7-10,5		-17,20000		
10	PC776002	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm, světle šedá tvrdost 72-92 shore, stat. zatížení 0,17 mm	m2	-18,06000	297,40	-5 371,04
		-(6,7+10,5)*1,05		-18,06000		

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.2.4	Změna interiérového vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		2. Stolové sestavy				-18 000,00
1	2C	Venkovní stůl (krytá terasa), celohliníkový, kruhový pr. 80 cm	ks	-4,00000	2 850,00	-11 400,00
2	2A	Stůl se sklopnými nohami 1200x800 mm (m.č. 104)	ks	-2,00000	3 300,00	-6 600,00
Díl: 3		3. Sedací nábytek				-27 160,00
3	3D	Venkovní židle, hliníková konstrukce, ratanová výplň (různé barevné provedení)	ks	-16,00000	890,00	-14 240,00
4	3A	Židle jedací, stohovatelné, plastové (omyvatelné), chromová subtilní podnož, bez područek 4 barvy (modrá, červená, zelená, černá)	ks	-8,00000	1 615,00	-12 920,00
Díl: 4		4. Zařizovací předmětné konstrukce				-30 344,00
5	4H	Televizor LED, úhlopříčka 138 cm, hmotnost 10 kg, rozlišení: 3840x2160, průměrný příkon 70 W	ks	-2,00000	11 762,00	-23 524,00
6	4I	Projekční plátno 265x149 cm (úhlopříčka 120"), materiál PVC+ ocel, poměr stran 16:9, rolovací elektr	ks	-1,00000	6 820,00	-6 820,00
		-1		-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.2.5	Změna elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 749		Elektromontáže				-5 080,00
1	PC014	"Svitidlo "AZ" - 600x600x65mm, IP20, 4000K, 230V, 36W, 4020 lm	ks	-1,00000	1 120,00	-1 120,00
2	PC017	"Svitidlo "CP" - D200, IP40, 4000K, 230V, 27W, 1600 lm	ks	-3,00000	1 320,00	-3 960,00
		-3		-3,00000		

Položkový rozpočet

S:	153-2020	Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební část
R:	1/ZL 1 - 3.2.1	Změna příček WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 480,19
1	595920010R	Deska stavební RB (A) 1250x2000x12,5 mm 1) a 4)	m2	-55,93250	80,10	-4 480,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 55,93250*-1		-55,93250		