

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Základní škola Svitavy, Riegrova 4**  
**IČO: 493 28 263**  
**se sídlem Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 983  
zastoupena Mgr. Milenou Bařkovou, ředitelkou  
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx  
není plátce DPH  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **HIKELE stavební firma s.r.o.**  
**IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111**  
**se sídlem Svitavská 522/54, Lány, 568 02 Svitavy**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19635  
zastoupena jednatelem Ing. Janem Hikele  
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Přístavba k budově Základní školy Riegrova ve Svitavách**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.6.2020; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 5.1.2021.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 4 285 069,62 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -1 380 561,05 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Tento dodatek se uzavírá:

- ohledně změn provedených na základě požadavků objednatele, a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek;
- ohledně dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, které jsou nezbytné k dokončení díla, a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, způsobila by objednateli značné obtíže, a to v souladu s § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek;
- ohledně změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

**„1.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla bez DPH činí **39 220 426,80 Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

### E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

K uzavření tohoto dodatku udělil předchozí souhlas zřizovatel objednatel dne 29. 3. 2021.

Ve Svitavách dne 30. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Milena Baťková, ředitelka  
Základní škola Svitavy, Riegrova 4

.....  
Ing. Jan Hikele, jednatel  
HIKELE stavební firma s.r.o.